



Příloha č. 2

## **SMLOUVY O DÍLO**

č. ODP-PPRO/SOD/002306/2023/Lis

Název díla: **Atlas ITI OA II.**

### **HARMONOGRAM PRACÍ**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Zhotovení vlastního obsahu atlasu objednatelem (texty, mapy, fotografie)                                    | 1.9. až 16. 10. 2023   |
| 2. Vytvoření grafického návrhu zhotovitelem, zhotovení šablony pro vložení obsahové části, předání objednateli | do 30.9.2023           |
| 3. Připomínkování grafického návrhu objednatelem   | do 15.10.2023          |
| 4. Předání obsahové části podkladů zhotoviteli   | 16. 10. 2023           |
| 5. Zapracování obsahové části do grafického návrhu   | 16. až 26. 10. 2023    |
| 6. Tříkolové připomínkování díla - korektury, zapracování připomínek   | 27. 10. až 21.11. 2023 |
| 7. Finální podoba díla, připomínky a jejich zapracování  | 22. až 29. 11. 2023    |
| 8. Tisk díla   | 30. 11. 2023           |
| 9. Předání díla  | 16. 12. 2023           |