

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„ÚV Klečůvka – rekonstrukce armaturní komory VD Slušovice“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupený: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

1.2. Zhotovitel

MEDMES, spol. s.r.o.

se sídlem: Třída Československé armády 211, 753 01 Hranice

IČ: 46581316, DIČ: CZ46581316

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3511

zastoupená: Bc. Tomáš Menšík, jednatelem společnosti

I. Předmět a účel dodatku č. 1

Smluvní strany Smlouvu o dílo uzavřely dne 23.06.2023, předmětem smlouvy je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla – ÚV Klečůvka – rekonstrukce armaturní komory VD Slušovice. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	07/2023
Zahájení stavebních prací:	07/2023
Dokončení stavebních prací:	29.02.2024
Předání a převzetí díla:	29.02.2024
Počátek běhu záruční lhůty:	29.02.2024

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 1 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 10 -10- 2023

Ve Zlíně dne: 10 -10- 2023

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitel
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Bc. Tomáš Menšík
jednatel
MEDMES, spol. s.r.o.