

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 717 833,60 Kč
se mění následovně:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 768 082,00 Kč

(slovy: sedm set šedesát osm tisíc osmdesát dva korun českých)

3. Původní text čl. VI. prvního odstavce odst. 1, „Platební podmínky“ se mění a doplňuje následovně:
Cena za dílo bude fakturována dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací, a to max. dvěma fakturami. První fakturu vystaví zhotovitel ve výši 80% ceny díla do konce roku 2023. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po úplném dokončení díla a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 11. 10. 2023

.....
za zhotovitele
Michal Turynský
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovil: xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:

Dne: 10.10.2023