

Dodatek č. 2

ke SMLouvĚ O DíLO S02148/2023 ze dne 3.5.2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu hasičské zbrojnice III“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Objednatel: Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce: Městský obvod Hrabová
se sídlem: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zastoupený: Milanem Slívou, starostou
IČ: 00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1644935359/0800

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 94-2814761/0710

Zhotovitel: Verone synergy s.r.o.
se sídlem: Pražmo 225, 739 04 Pražmo
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 14053349
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: [REDACTED]
K technickému jednání je oprávněn: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Čl. I Obsah smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. Cena díla odst. 4.4., 4.6. a 4.7 smlouvy o dílo č. S02148/2023 ze dne 3.5.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 na realizaci stavby „Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu hasičské zbrojnice III“ z důvodů vzniklých méně prací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. IV., odst. 4.3. Cena díla takto:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní celková cena díla bez DPH dle SoD:	3 590 009 Kč
Cena více a méně prací dle skutečnosti bez DPH:	225 629,38 Kč
Celková cena díla dle dodatku číslo 2 bez DPH:	3 815 638,38 Kč
DPH:	801 284,06 Kč
Celková cena díla dle dodatku číslo 2 vč. DPH:	4 616 922,44 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Podrobný rozpis ceny díla bez DPH je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jako jeho příloha č. 1.

Čl. II Závěrečná ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Čl. III

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně objednatele Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 31/514 ze dne 2.10.2023.

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ostrava-Hrabová dne: 6. 10. 2023

Pražmo dne: