

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ev. číslo zhotovitele: S18-063-0001 DOD02

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Tanvald

Palackého 359, 468 41 Tanvald

zastoupený Mgr. Vladimírem Vyhnálkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Tanvald, č.ú.: 19-0001423451/0100

IČ: 002 62 587

DIČ: CZ00262587

zástupce ve věcech technických: Jiří Onderka – vedoucí odboru rozvoje a KV MěÚ

zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Jiří Onderka

stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Jiří Onderka

1.2 Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kontaktní adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Telefon: 384 378 026

Zastoupený: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032

IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: 000000-0169818406/0600

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jiří Šebera, Pavel Vaňha

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ (dále jen „smlouva o dílo“). Zadávací řízení bylo vypsáno objednatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.05.2016 pod evidenčním číslem VZ 635101.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla následně:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	14 939 800,08 Kč
Vícepráce	1 926 205,00 Kč
Méněpráce	1 547 199,00 Kč
Cena díla celkem	15 318 806,08 Kč
DPH 21.....%	3 216 949,28 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	18 535 755,36 Kč

2.2 Veškerá ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Tanvaldu dne 1.6.2017

V Č. Budějovicích dne 1.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města

.....
Robert Běhal Zdeněk Liška
ředitel závodu ředitel oblasti
SPORT.STAVBY Sport.povrchy