

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 6. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **INKA Interier s.r.o.**
Sídlo: Blanenská 1902/73, 664 34 Kuřim
IČO: 28171578
DIČ: CZ28171578
Zastoupen: Adamem Havlíčkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u KS v Brně, oddíl C, vložka 87233
Korespondenční adresa: Blanenská 1902/73, 664 34 Kuřim
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **RMU – Rekonstrukce klubu v 1. PP dodávka a montáž interiéru – opakované řízení, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny, které v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy stvrzují tímto Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečně Změny závazků, které jsou podrobně popsány v Protokolu u změně díla, který je přílohou tohoto Dodatku.
- II. 2) V souvislosti se Změnou dojde k úpravě ceny Díla, která jsou podrobněji popsány v položkovém rozpočtu, který je rovněž přílohou tohoto Dodatku.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena díla se v důsledku Změn snižuje o částku 149 995,00 Kč bez DPH za neprovedené práce – De minimis.
- III. 2) Cena Díla nově činí 2 092 711,00 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Protokol o změně díla a položkový rozpočet změn.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	RMU – Rekonstrukce klubu v 1.PP – dodávka a montáž interiéru	
Objekt:		
Objednatel:	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	
Zhotovitel:	INKA Interier s.r.o., IČO: 28171578, DIČ: CZ28171578	
TDI:		
Projektant:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	
Popis změny a odůvodnění:		
<p>V průběhu provádění Díla Zhotovitel zjistil, že není schopen dodržet termín dodání sedacího nábytku, konkrétně křesla čalouněného vysokého, nízkého a židle celočalouněné, které jsou součástí Typového mobiliáře. Tyto plánoval dodat ze zahraničí, ovšem dodavatel zásadně posunul termín dodání. S ohledem na uvedené musel Zhotovitel přikročit k vyřešení této situace tak, aby byl schopen dodržet termín předání dle smlouvy. Předložil Objednateli technickou dokumentaci a předložil, vzorek křesel a židlí. Objednatel s projektantem schválili tyto výrobky s tím, že konstatovali, že byl dodržen standard požadovaný v zadávací dokumentaci. Tyto výrobky jsou od českého výrobce, jejich cena je nižší než bylo uvedené v rozpočtu podaném v rámci nabídky. Zhotovitel promítl tuto slevu do nového upraveného rozpočtu, kde tuto slevu vyčíslil. V součtu se jedná o slevu 149 995,- Kč bez DPH. O tuto sumu se snižuje Cena Díla.</p> <p>Dochází k úpravě typového mobiliáře, konkrétně sedacího nábytku (křesla a židle), původní hodnota dle rozpočtu byla 1 141 602,- Kč bez DPH, po slevě, která činí 149 995,- Kč bez DPH je hodnota sedacího nábytku 991 607,- Kč bez DPH.</p> <p>Odsouhlaseno s AD formou podepsaných změnových listů</p>		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	není

Položkový rozpočet

Název:	Rektorátní klub MUNI – Interiér		
Část:	Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo		
Zadavatel:	MUNI	Datum:	17.05.2023

Č. pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem Kč
2	Křeslo čalouněné vysoké	ks	8,00000	42 820,00	342 560,00

3	Křeslo čalouněné nízké	ks	12,00000	41 048,00	492 576,00
4	Židle celočalouněná	ks	7,00000	22 353,00	156 471,00

celkem Kč				
CENA CELKEM:				
991 607,00				