

REKAPITULACE MĚNĚPRÁCE - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Parkovací dům pod Mariánskou skálou - oprava, sanace pojízdné střechy

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 09.05.2017

Zadavatel:

Město Ústí nad Labem

Projektant: Dipont s.r.o.

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČET

3 825 006,51	%	100
--------------	---	-----

MĚNĚPRÁCE CELKEM	-	13,62
VÍCEPRÁCE CELKEM	1 140 436,01	29,82

ROZDÍL CELKEM	619 530,93	16,20
---------------	------------	-------

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Parkovací dům pod Mariánskou skálou - oprava, sanace pojiždné střechy

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Město Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum: 09.05.2017

Projektant: Dipont s.r.o.

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
10	K	632450131	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-520 905,08
				Vyrovnávací cementový potěr tl. do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	-389 550,00
				<i>poznámka k položce: včetně vytváření přeshrubového lubu na svazích konstrukce</i>	-358 400,00 CS ÚRS 2016 01
				nájezdová rampa	
				604	604,000
				vodorovná plocha	
				1146	1 146,000
				Součet	1 750,000
18	K	632451491		Potěr běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	-31 150,00 CS ÚRS 2016 01
				nájezdová rampa	
				604	604,000
				vodorovná plocha	
				1146	1 146,000
				Součet	1 750,000
					-127 575,08
1	K	965042141	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
				Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	-44 607,50 CS ÚRS 2016 01
				předpoklad tl. 20 mm	
				nájezdová rampa	
				604*0,02	12,080
				vodorovná plocha	
				1146*0,02	22,920
				Součet	35,000
2	K	985112131		Odsekání degradovaného betonu podlah, tloušťky do 10 mm	-82 967,58 CS ÚRS 2016 01
					89,00

D	997	Přesun sutě																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SOUPIŠ VÍCEPRACÍ

Stavba:

Parkovací dům pod Mariánskou skálou - oprava, sanace pojízdné střechy

Místo:

Ústí nad Labem

Datum: 09.05.2017

Zadavatel:

Město Ústí nad Labem

Projektar Dipont s.r.o.

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

D	HSV	Práce a dodávky HSV		1 140 436,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	162 033,30
	W			162 033,30
	W		plocha A	
	W		819,47	819,470
	W		plocha B	
	W		653,56	653,560
	W		Součet	1 473,030
4 - Vodorovné konstrukce				
1	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	418 801,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	559 601,46
4	K	100	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	6 924,25
			Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní	500 761,76
27	K	R113155111	prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	51 915,45