

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00623

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**BUILDPRO s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302

Se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč

IČO: 04940075

zastoupená: [REDAKCE] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 274172352/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023\_00623 na akci Litvínov, stř. SčVK – oprava skladové haly provozu kanalizací – je prodloužení termínu plnění.**

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE]. 2023 na [REDAKCE]. 2023

### 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopísech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne .....14. 09. 2023.....


V .....14.9. 2023....., dne .....



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

BUILDPRO s.r.o.

  
Provozně – technická ředitelka

  
Jednatel společnosti