

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Starokolínská – Českobrodská - rozšíření, č. akce 999073, Praha 21 – vypracování PD a zajištění IČ“ (dále také „Dodatek“)

číslo smlouvy Objednatele: A/3/19/4220/003

číslo smlouvy Zhotovitele: 19 – 030 – 01,02

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. účtu: 2023100003/6000
Zastoupena: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
xxxxxxx, ředitel investičního úseku
xxxxxxx, vedoucí odd. přípravy staveb
xxxxxxx – technik přípravy staveb

(dále jen „Objednatel“ nebo „TSK“)

a

- (2) **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.**
(zkráceně: **DIPRO, spol. s r.o.**)
Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 485 92 722
DIČ: CZ48592722
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.C 18643
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12
č.ú.: 69727339/0800
Zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní Strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. A/3/19/4220/003 ze dne 05. 04. 2019 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 A/3/19/4220/003/1 ze dne 07.12.2020.
2. Předmětem Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla).

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je nutnost aktualizace termínů Smlouvy, vycházející z odsouhlasených změn v projektové dokumentaci (PD).

3. **Vzhledem ke skutečnostem v předchozím odstavci tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly, že znění čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) se mění takto:**

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla):

Znění čl. IV. odst. 2. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

2. Termíny plnění:

- Předání konceptu DSP Objednateli: do 2 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku č. 2
- Podání žádosti o SP: do 1 měsíce od posledního kladného stanoviska DOSS.

4. Předmětem dodatku je dále aktualizace znění Smlouvy v souladu s novými standardy Objednatele.

Smlouva se doplňuje o čl. XVII. SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 1 Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku a stává se zároveň přílohou č.2 Smlouvy a její nedílnou součástí.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Dodavatel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Souhrnná doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne 12. 10. 2023

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

V Praze dne

**Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o**

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Jan Zrzavý
jednatel

Filip Hájek PhDr.
místopředseda představenstva