

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení studie a stavebně statického průzkumu na akci „Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s. - rekonstrukce západního křídla budovy A “

uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel	Zlínský kraj
Sídlo	: Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce	: Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Radim Holíš, hejtman
b) ve věcech technických	: xxx – vedoucí odboru investic xxx, vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí
IČO	: 70891320
DIČ	: CZ70891320
Bankovní ústav	: PPF banka, a.s.
Číslo účtu	: 730090001/6000
Telefon	: 577043887
E-mail	: xxx
ID DS	: scsbwku
Zhotovitel	: LT PROJEKT a.s.
Sídlo	: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Statutární orgán	: Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112
Osoby oprávněné jednat	:
a) ve věcech smluvních	: Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
b) ve věcech technických	: Ing. Jan Kocmánek, člen představenstva
IČO	: 29220785
DIČ	: CZ29220785
Bankovní ústav	: Komerční banka
Číslo účtu	: 43-7086690277/0100
Telefon	: 533 445 500
E-mail	: ltprojekt@ltprojekt.cz
ID DS	: mf8qzw

1.1. Realizační tým zhotovitele (titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email):

Vedoucí projektového týmu (HIP)	: xxx, e-mail: xxx
Statik	: xxx xxx

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2277/2023/INV dne 06. 04. 2023 na akci:

„Modernizace Kroměřížské nemocnice a.s. - rekonstrukce západního křídla budovy A“

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:

- 2.2. Úprava doby pro zhotovení díla dle odst. 3.1.

Smlouva o dílo v odstavci 3.1. uvádí:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat předmět díla v obsahu a rozsahu čl. 2 této smlouvy **do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**

V průběhu projektové přípravy byl proveden statický průzkum dle odstavce 2.3. Smlouvy. V období, kdy probíhalo laboratorní vyhodnocení odebraných vzorků sond statického průzkumu, musel zhotovitel přerušit projekční práce. O tuto dobu, kdy probíhalo laboratorní vyhodnocení, se zhotoviteli prodlužuje doba pro dokončení a předání předmětu díla.

Z tohoto důvodu se prodlužuje doba pro zhotovení díla o 42 dnů, tzn. dílo bude dokončeno v termínu do 15. 09. 2023.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015).
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje **pravdivost svých údajů**, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku.
- 3.6. V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 3.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

3.8. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 28.08.2023 č.usn. 0839/R22/23

Objednatel

Zhotovitel

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Ing. Radim Holiš, hejtman