

Číslo dodatku objednatele: 2524/2021/2023/OI/2
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00205290

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení projektové dokumentace

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigrem

ATELIER 38 s.r.o.
se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava
Moravská Ostrava
zastoupen jednatelem společnosti
Vladimírem Milatou

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22647

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25858343
DIČ: CZ25858343
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 317298001/5500

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

dále také jen společně **smluvní strany**

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zhotovení projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru, číslo smlouvy objednatele 2524/2021/OI/VZ, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 2.11.2021 (dále jen „smlouva“) dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2524/2021/OI/VZ, který nabyl účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 27. 4. 2023.

2. V souladu s čl. VI. odst. 4 části D smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 (dále také jen „dodatek“) ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, jelikož v průběhu stavebního řízení byly podány námitky proti stavebnímu záměru „Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova“ městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a zároveň [REDAKCE]

[REDAKCE] Objednatel se rozhodl, že se danými námitkami bude zabývat a projedná je v orgánech obce. Uvedené však bude mít nepředvídatelný časový dopad na plnění zhotovitele a z daného důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, když není na jisto ani postaveno, že bude v budoucnu pokračováno v plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel shodně konstatují, že ke dni uzavření této dohody zhotovitel dokončil a předal plnění dle části B smlouvy. Dle části C čl. I odst. 1 A) provedl a předal inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby. Taktéž bylo provedeno plnění dle části C, čl. I B) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy.

Plnění dle části C, čl. I C) autorský dozor po dobu realizace stavby nebylo zahájeno.

4. Smluvní strany se dohodly na finančním vyrovnání za již provedené a předané práce.

Čl. II.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na narovnání vzájemného právního vztahu následujícím způsobem:

1. Objednatel zhotoviteli uhradí částku odpovídající části B, článku IV Cena díla, a to tak, aby uhrazená částka odpovídala plnění poskytnutému zhotovitelem ze smlouvy:

Předmět plnění	Cena dle SoD bez DPH	Fakturováno	Uhrazená částka bez DPH	K úhradě	Cena k úhradě bez DPH
Průzkumné práce	50 000,00 Kč	100 %	50 000,00 Kč	0 %	0,00 Kč
Studie	250 000,00 Kč	100 %	250 000,00 Kč	0 %	0,00 Kč
Dokumentace pro společné povolení	300 000,00 Kč	60 %	180 000,00 Kč	40 %	120 000,00 Kč
Plán BOZP	10 000,00 Kč	60 %	6 000,00 Kč	40 %	4 000,00 Kč
Dokumentace pro provádění stavby	270 000,00 Kč	100 %	270 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč
Cena celkem dle SoD bez DPH	880 000,00 Kč				
Uhrazená částka celkem bez DPH			756 000,00 Kč		
Cena celkem k úhradě bez DPH					124 000,00 Kč

2. Objednatel zhotoviteli uhradí částku odpovídající části C, článku III Odměna, a to tak, aby uhrazená částka odpovídala plnění poskytnutému zhotovitelem ze smlouvy:

Předmět plnění	Cena dle SoD bez DPH	Fakturováno	Uhrazená částka bez DPH	K úhradě	Cena k úhradě bez DPH
IČ pro společné povolení	15 000,00 Kč	0 %	0,00 Kč	100 %	15 000,00 Kč
Funkce koordinátora BOZP	5 000,00 Kč	0 %	0,00 Kč	100 %	5 000,00 Kč
Výkon autorského dozoru	40 000,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč
Cena celkem dle SoD bez DPH	60 000,00 Kč				
Uhrazená cena celkem bez DPH			0,00 Kč		
Cena celkem k úhradě bez DPH					20 000,00 Kč

3. Zhotoviteli bude uhrazena následující částka:

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena odpovídající části B, článku IV Cena díla	124 000,00 Kč	26 040,00 Kč	150 040,00 Kč
Cena odpovídající části C, článku III Odměna	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
Cena celkem k úhradě	144 000,00 Kč	30 240,00 Kč	174 240,00 Kč

4. Faktura na uvedené částky bude zhotovitelem vystavena po uveřejnění dohody v registru smluv dle odst. 1 tohoto článku dohody. Pro náležitosti faktury, splatnost atd. se užití přiměřeně ustanovení ze smlouvy a její části čl. II. smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č.2524/2021/OI/VZ ze dne 2. 11. 2021 zanikne v případě, že do 31.12.2024 nedojde k uzavření dodatku č.3, který bude řešit případné změny díla dle připomínek objednatele.

čl. III
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 2 smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 02365/RM2226/43 ze dne 3. 10. 2023, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Vladimír Milata
jednatel společnosti