

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-0639/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2023-0639/OMH, P23V00000690

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS): Correct BC, s.r.o.
Sídlo: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 250 285 88
DIČ: CZ 25028588
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku


- Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2023-0639/OMH ze dne „**Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni**“.
- Dle Smlouvy o dílo č. 2023-0639/OMH dle čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost technického dozoru stavebníka v období realizace stavby na částku ve výši 57 000,00 Kč bez DPH. S ohledem na prodloužení termínu realizace se navýšuje odměna TDS.
- Smluvní strany se dohodly, dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka v období realizace stavby **o částku 10 500,00 Kč bez DPH.**

		Cena bez DPH
A	Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby dle SoD	44 000,00
B	Cena díla za činnost TDS v období po dokončení stavby dle SoD	13 000,00
	Dodatek č. 1 – navýšení ceny	10 500,00
	Celkem (A,B včetně dodatku č. 1 bez DPH)	67 500,00
	DPH	14 175,00
	Celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	81 675,00

II. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne



vedoucí odboru místního hospodářství

V Ústí nad Labem dne



jednatel společnosti