

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č.1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 120 000,00	1 120 000,00
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	147 076,15	147 076,15
SO 201	Most ev.č. 01875-3	26 503 332,20	26 880 591,46
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce	644 828,56	
1.02	Dodatečné práce	134 442,60	
1.03	Dodatečné práce	6 200,00	
1.04	Neprovedené práce	-371 970,78	
1.05	Neprovedené práce	-77 200,00	
2.01	Dodatečné práce		189 836,65
2.02	Dodatečné práce		180 628,36
2.03	Dodatečné práce		20 100,00
2.04	Neprovedené práce		-33 405,75
SO 202	Provizorium - most a komunikace	7 132 372,88	7 132 372,88
<i>Z toho ZBV</i>			
1.06	Dodatečné práce	183 546,00	

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 34 382 934,85 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	969 017,16 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-449 170,78 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	519 846,38 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]:	1,51%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	34 902 781,23 Kč
DPH 21 %:	7 329 584,06 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	390 565,01 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-33 405,75 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	357 159,26 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 2 [%]:	1,04%
Nárůst ceny celkem [%]:	2,55%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	35 259 940,49 Kč
DPH 21 %:	7 404 587,50 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 42 664 527,99 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12.10.2023

Datum: 12.10.2023