

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

### Změna soupisu množství č. 2.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	451477121.	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	M2	18,345	21,695	3,350	3 000,00	55 035,00	65 085,00	10 050,00	18,26
103	451477122.	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	M2	18,345	21,695	3,350	3 000,00	55 035,00	65 085,00	10 050,00	18,26
<b>Celkem</b>								<b>110 070,00</b>	<b>130 170,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>18,26</b>

Za zhotovitele:

Datum: 12.10.2023

Za objednatele:

Datum: 12.10.2023