

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti**  
**kterou uzavřely dne 10. 3. 2023 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108  
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

AQUA ENVIRO s.r.o.  
se sídlem: Atriová 112/1, 621 00 Brno - Ivanovice  
IČ: 26907909 DIČ: CZ26907909  
Bankovní spojení: 6183398329/0800  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44643  
zastoupena: RNDr. Oto Pospíšilem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti –Studny v Karibuni- zpracování PD pro vybudování 2 hlubinných vrtaných studní - uzavřené dne 10. 3. 2023, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (Doba plnění)

Doba plnění se prodlužuje do 30. 10. 2023.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 22.9.2023

Ve Zlíně dne 22.9.2023

.....  
Za objednatele  
Ing. Roman Horský, ředitel

.....  
Za zhotovitele  
RNDr Oto Pospíšil, jednatel