

„Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci:
Gymnázium Hranice – Výměna oken a zateplení
fasády na přístavbě školy“

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ VČ. FINANČNÍHO PLNĚNÍ

"Gymnázium Hranice - Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy"

Lhůta plnění: Zahájení: do 7 dnů od nabytí účinnosti SoD Dokončení: do 105 dnů od zahájení	2023														
	VIII.23					IX.23				X.23				XI.23	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Zemní práce															
Svislé a kompletní konstrukce															
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															
Ostatní konstrukce a práce, bourání															
Přesun sutě															
Přesun hmot															
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům															
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace															
Elektroinstalace - silnoproud															
Konstrukce tesařské															
Konstrukce suché výstavby															
Konstrukce klempířské															
Konstrukce truhlářské															
Konstrukce zámečnické															
Dokončovací práce - obklady															
Dokončovací práce - nátěry															
Dokončovací práce - malby a tapety															
Dokončovací práce - zasklívání															
	3 500 000					1 300 000				1 300 000				170 397	
Finanční plnění v tis. Kč bez DPH	6 270 397														

V Prostějově, dne: 29. června 2023