

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### BOSPOR – ubytovací a sportovní zařízení, Revoluční čp. 65 a čp. 70, Bohumín

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších právních předpisů a doplňků, a to dle ustanovení § 2586 tohoto zákona

#### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>město Bohumín</b> Masarykova 158 735 81 Bohumín
Zastoupené:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Smluvně je oprávněn jednat:	Ing. Petr Vícha, starosta města
Technicky je oprávněn jednat:	Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569 plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
č.ú:	1721638359/0800

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ARTENDR s.r.o.</b> Nádražní 67 281 51 Velký Osek
IČ:	24190853
DIČ:	CZ24190853
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
č.ú:	2101208539/2010
tel.:	605 283 808
E-mail:	info@artendr.cz
Zástupce jednání ve věcech	
a) technických:	Ing. František Mandovec
b) smluvních:	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

#### II. Předmět smlouvy

##### 2.1. Projektová dokumentace

### BOSPOR – ubytovací a sportovní zařízení, Revoluční čp. 65 a čp. 70, Bohumín

Účelem uzavření tohoto dodatku je úprava rozsahu 1. etapy díla. K objektu B bude nutné stavebně připravit místnost pro předávací stanici pro zásobování CZT včetně přístupu tak, aby bylo možné realizačně provést v 1 etapě. Umístění předávací stanice je uvažováno v suterénu objektu T+K. Součástí stavebního řešení budou i rozvody TZB včetně výkazu výměr a rozpočtu. Rozsah dokumentace dle smlouvy o dílo.

#### III. Doba a místo plnění

3.1. Termín pro odevzdání dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části, rozpočtu a výkazu výměr s podrobností dokumentace pro provádění stavby pro objekt B a prostoru pro předávací stanici v objektu T+K je stanoven do 30. 11. 2023.

#### IV. Zvláštní ujednání

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 20. 07. 2023 zůstávají beze změn.

4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Bohumíně dne

Ve Velkém Oseku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

.....  
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
jednatel ARTENDR s.r.o.