

- 5 -05- 2017

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO
č. 108/924163,924164/S954/2016/157/Bal

LCR0782688



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Ondřej Balihar, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED]

Petr Korbaj, (zastupitelnost),

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

GANEKO-CZ v.o.s.

IČO: 26217449

DIČ: CZ 26217449

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. A, vl. 13044

sídlo: Rybářská 1019/22, 695 01 Hodonín

statutární orgán: v.o.s.

zastoupený: Milan Polhoš

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Kuda

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 108/924163,924164/S954/2016/157/Bal

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 11.11.2016 Smlouvu o dílo č.

108/924163,924164/S954/2016/157/Bal

na provedení díla: „LP Stropnice ř.km 0,120 – 1,640 a PP LP Stropnice ř.km 0,000 – 0,306“, (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou tímto dodatkem mění.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně termínu odevzdání prací uvedeného v oddílu II., odst. 3. smlouvy o dílo, který se mění takto:

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.4.2017. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.


Nové znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.5.2017. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


v Benešově dne:

5.5.2017

.....
Ing. 
{02}
Jednatel

Vedoucí správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

v Hodoníně dne:



Jednatel společnosti
GANEKO-CZ v.o.s.