

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Stavební práce v parkovacím objektu PO 01 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Zábřeh**

Smlouva o dílo č. S/0911/2023/OBH ze dne 31.07.2023

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : JaTu stavby s.r.o., Zengrova 506/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 06669476

Projektant : Projekt 2010 s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor : Martin Kurz, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná IČO: 06331904

Práce nad rámec PD

| | | |
|--------------------------|---------|-----------------|
| Cena dle smlouvy o dílo: | bez DPH | 1 538 847,44 Kč |
| | vč. DPH | 1 862 005,40 Kč |

| | | |
|---------------------|---------|-----------------|
| Měněpráce – odečet: | bez DPH | - 158 755,02 Kč |
| | vč. DPH | - 192 093,57 Kč |

| | | |
|-----------------------|---------|---------------|
| Přípočet – vícepráce: | bez DPH | 170 491,20 Kč |
| | vč. DPH | 206 294,35 Kč |

| | | |
|----------------------|----------------|------------------------|
| Konečná cena: | bez DPH | 1 550 583,62 Kč |
| | vč. DPH | 1 876 206,18 Kč |

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíecová - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o., Ing. arch. Jan Tulinger

Projektant: Projekt 2010 s.r.o., Ing. Tomáš Kuzník

Technický dozor: Martin Kurz

V Ostravě dne : 05.10.2023