

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2023

### „Oprava části kanalizace – ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace“

číslo smlouvy objednatele: 0138/1S/2023

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

Zastoupený: [redacted] starostou města

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[redacted] starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[redacted] pracovník odboru správy majetku, tel. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** LPJStav s.r.o.

Sídlo: Horní Bolíkov čp. 2, 378 53 Studená

Zápis v OR: OR vedený u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 31998

Zastoupený: [redacted] jednatelem společnost

IČO: 14363216

DIČ: CZ14363216

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

datová schránka: pv4pzn

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[redacted] tel. [redacted]

[redacted] tel. [redacted]

Dodatek č. 1 – Oprava části kanalizace – ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:

██████████ tel. ██████████  
stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 164 zákona č. 283/2021 Sb.):  
██████████ tel. ██████████  
zástupce stavbyvedoucího:  
██████████ tel. ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo ze dne 24. 3. 2023, číslo smlouvy objednatele: 0138/1S/2023, o provedení díla – „Oprava části kanalizace – ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace“ (dále jen „smlouva“), a to v souladu s článkem 13. odst. 13.2 smlouvy, následovně:

### V článku 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.2 nově zní:

„3.2 Zhotovitel se zavazuje provést všechny stavební práce do 31.10.2023 a ukončení díla, jeho předání a převzetí, včetně předání a vyklizení staveniště bude provedeno do 14.11.2023“

## II. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na její 25. schůzi konané dne 27. 9. 2023 pod č. usnesení 575/25/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Dodatek č. 1 – Oprava části kanalizace – ulice Bezručova, Dačice a následná oprava této komunikace

V Dačicích dne ..... 11.10.2023

V Horním Bolíkově dne ..... 11.10.2023


Za objednatele:



za město Dačice

starosta

Za zhotovitele:



za LPJ Stav s.r.o.

jednatel