

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01877 - Silnice III/01877: Zubří, most ev.č. 01877-3

Číslo a název varianty: REPONT - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	060061003.	Záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku	SOUBOR	1,000	2,000	1,000	11 000,00	11 000,00	22 000,00	11 000,00	100,00
Celkem								11 000,00	22 000,00	11 000,00	100,00

Za zhotovitele:

Datum: 18.9.2023

Za objednatele:

Datum: 18.9.2023