

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01877 - Silnice III/01877: Zubří, most ev.č. 01877-3

Číslo a název varianty: REPONT - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev. č. 01877-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 01877-3

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	115101201.	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	350,000	681,000	331,000	93,58	32 753,00	63 727,98	30 974,98	94,57
18	13010732R1.	Tyč průřezu HEB 300, hrubá, jakost oceli S235, 11375	T	15,015	18,018	3,003	6 248,00	93 813,72	112 576,46	18 762,74	20,00
17	151711111.	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	M	210,000	252,000	42,000	759,00	159 390,00	191 268,00	31 878,00	20,00
19	151711131.	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	M	210,000	252,000	42,000	902,00	189 420,00	227 304,00	37 884,00	20,00
24	151721111.	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	M2	182,250	209,250	27,000	643,50	117 277,88	134 652,38	17 374,50	14,81
39	226111114.	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. IV - pro zápory	M	320,000	362,000	42,000	935,00	299 200,00	338 470,00	39 270,00	13,13
116	69311006.	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	M2	448,770	755,773	307,003	27,39	12 291,81	20 700,62	8 408,81	68,41
115	711491172.	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	M2	427,400	719,784	292,384	55,11	23 554,01	39 667,30	16 113,28	68,41
Celkem								927 700,42	1 128 366,74	200 666,31	21,63

Za zhotovitele:

Datum: 18.9.2023

Za objednatele:

Datum: 18.9.2023