

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/01877: Zubří, most ev.č. 01877-3

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	400 180,00	411 180,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		11 000,00
SO 101	Objízdná trasa	1 483 180,11	1 483 180,11
SO 103	Silnice III/01877	2 254 236,93	2 254 236,93
SO 104	Úprava stávajících připojení a vjezdů	1 093 682,71	1 093 682,71
SO 201	Most ev. č. 01877-3	14 237 908,12	14 438 574,44
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Dodatečné práce		200 666,31
SO 202	Odstranění stávajícího mostu	1 233 697,54	1 233 697,54

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 20 702 885,41 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 211 666,31 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Nárůst ceny v Kč bez DPH: 211 666,31 Kč

Nárůst ceny [%]: 1,02%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 20 914 551,72 Kč

DPH 21 %: 4 392 055,86 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 25 306 607,58 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 18.9.2023

Datum: 18.9.2023