

DODATEK č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22.12.2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Název stavby :	Výstavba metra V.A (Dejvická – Motol) – stavební část
Číslo stavby :	01 08 986
Číslo smlouvy objednatele :	001098 00 09
Číslo smlouvy obstaravatele :	9 9617 Pr 082
Číslo smlouvy zhotovitele :	9080073

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ : 000 05 886
DIČ : CZ00005886 – plátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 110 00 Praha 1
číslo účtu : 1930731349/0800
zastoupená : Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 847

zastoupená na základě plné moci společností

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem : Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2

IČ : 279 23 673

DIČ : CZ27923673 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :


zastoupená :

generálním ředitelem

výkonným ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 12096

(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel : Účastníci „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, založeného dne 14.5.2009 podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, účastníky sdružení :

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 jako „vedoucím účastníkem sdružení“

a

HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 jako „členem sdružení“

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená :

Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 758

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem : Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ : 466 78 468

DIČ : CZ46678468 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená :

Ing. Tomášem Bilkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Havlem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 6229

(dále jen „zhotovitel“)

Vedoucí účastník „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, dle smlouvy o sdružení zmocněný jménem sdružení vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám, je společnost :

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená :

Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 758

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo, kterým se smlouva doplňuje následovně :

II. Předmět dodatku

Dle Zadávací dokumentace, dílu 1, části 3, bodu 162.2, může objednatel poskytnout zhotoviteli, za předpokladu splnění stanovených podmínek, zálohu do výše 10% z dohodnutého ročního objemu prací.

Dohodnutý roční objem prací pro rok 2011 činí **3 803 297 745,- Kč bez DPH (slovy třimiliardysmsetřímilionydvěstědevadesátsedmtisícšestmsetčtyřicetpět korun českých)**.

Na základě žádosti zhotovitele vystavené v souladu se Zadávací dokumentací, dílem 1, částí 3, bodem 162.2, je předmětem tohoto dodatku č. 3 dohoda smluvních stran o poskytnutí zálohy na realizaci stavby ve výši **380 000 000,- Kč bez DPH (slovy třištaosmdesát milionů korun českých)**. Na tuto částku vystaví zhotovitel po dohodě s objednatelem počátkem roku 2011 zálohovou fakturu. Uhrazení zálohové faktury bude závislé na přidělení finančních prostředků pro rok 2011.

Částka poskytnuté zálohy bude navýšena o DPH, která bude řádně vyúčtována daňovým dokladem vystaveným po připsání částky na účet zhotovitele.

Poskytnutá záloha bude zúčtována zhotovitelem maximálně do 31.12.2011.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.12.2009 ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č.3, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech – dvě vyhotovení pro každého účastníka tohoto smluvního vztahu


V Praze dne : 17 -01- 2011

Za objednatele :

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost



generální ředitel




Inženýring dopravních staveb a s



generální ředitel


výkonný ředitel

ružení metro V.A (Dejvická – Motol) :



Jiri Bejchav
předseda představenstva

Metrostav a.s.



člen představenstva

HOCHTIEF CZ a.s.



Ing. Tomáš Bilek
předseda představenstva



Dipl.-Ing. Peter Maronna

Ivan Havel
člen představenstva

opr

