

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 01.11.2016

č. dle zhotovitele

č. dle objednatele 2016/436

„Oprava severní a východní fasády Albertov 6 - IV“

I. Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Decorum spol.s r.o.		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	V Tűních 11, 120 00 Praha 2	Sídlo fakulty:	Albertov 6, 128 43 Praha 2
Zástupce:	Oldřich Mrázek	Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	jednatel	Funkce:	Děkan fakulty
Kontaktní osoby:	Miroslav Vinař	Kontaktní osoby:	Ing. Miroslav Tichý
Funkce:	stavbyvedoucí	Funkce:	Investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	26421259	IČ:	00216208
DIČ:	CZ26421259	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	U Městského soudu v Praze odd.C 90812		do OR nezapsán
Bank. spojení:		Projekt	Oprava severní a východní fasády, Albertov 6

(dále též „Smluvní strany“)

Preambule

V průběhu realizace předmětu díla „Oprava severní a východní fasády Albertov 6“ došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření stavebních prací. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na navýšení ceny díla smlouvy o dílo uzavřené dne 1.11.2016

II. Cena díla dle dodatku č. I.

Cena díla dle oddílu VIII. bod 1a) a 1b) smlouvy o dílo se mění v důsledku zjištěných víceprací, které je třeba provést pro úspěšné dokončení díla jako celku, a to následovně:

	Celkem bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem včetně DPH (Kč)
Původní cena díla dle SoD	3 090 395,00	648 982,95	3 739 377,95
Změnový list č. 1	182 560,90	38 337,79	220 898,69
Nová cena díla dle sod, včetně dodatku č. 1	3 272 955,90	687 320,74	3 960 276,64

III. Termín plnění

Vzhledem k rozšíření rozsahu předmětu díla „**Oprava severní a východní fasády Albertov 6**“ se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Dílo bude splněno do 18 týdnů od předání staveniště, tzn. do: 08.07.2017, včetně započtení přerušení stavby z důvodů nepříznivých klimatických poměrů.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.11.2016 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1

2 0 -06- 2017

V Praze dne: 6.6.2017

V Praze dne:

.....

 JKCE
 Vyšpatec 14, 120 00 Praha 2
 IČ: 26421759

Zhotovitel:
 Oldřich Mrázek
 jednatel společnosti
 Decorum spol s r.o.

.....
 Objednatel:
 prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 děkan Přírodovědecké fakulty
 Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
 Albertov 6, 128 43 Praha 2
 IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
 UK – 2