

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.6.2014

## Akce: ZTV pro RD v obci Veselá III.etapa

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **Obec Veselá**  
PSC, sídlo : Veselá 31, 394 700 Kamenice nad Lipou  
zastoupený : RNDr..Janou Mazancovou - starostkou  
IČ : 00249327  
DIČ : CZ00249327  
bank.spojení : Komerční banka, č.ú.: 6927261/0100  
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel : **VHST s.r.o.**  
Obchodní rejstřík objednatel vedentý Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294  
PSC, sídlo : 393 01 Pelhřimov, Myslotínská 1430  
zastoupený : Ing. Davidem Štursou, jednatelem  
Františkem Štursou, jednatelem  
IČ : 024 64 471  
DIČ : CZ02464471  
bank.spojení : Komerční banka Pelhřimov, č.ú.: 107-7343790237/0100  
E-mailová adresa: : info@vhst.cz  
ID (datová schránka) : aueagat  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo ze dne 4.6.2014 v těchto bodech:

### II. Čas plnění

Termín ukončení stavebních objektů:

- SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 301, SO 302, SO 400, SO 500 ..... do 15.10.2014
- SO 101, SO 102 ..... do 30. 6.2015

### III. Cena za dílo

Cena o dílo se mění na základě požadavku objednatele a to o neprovedené práce na objektu komunikace a změnách odvozových vzdáleností přebytečné zeminy a odpočtu skládkovného.

Celková bilance je uvedena v novém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Původní cena o dílo:

Celková cena díla bez DPH	1.992.628,-Kč
Sazba DPH	21%
DPH	418.452,-Kč
Celková cena díla vč. DPH	2.411.080,-Kč

Cena dodatku č.1: Celková cena dodatku č.1 bez DPH 460.249,-Kč

Sazba DPH	21%
DPH	96.652,-Kč
Celková cena dodatku č. 1	556.901,-Kč


**Nová cena o dílo:**

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1.532.379,-Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>21%</b>
<b>DPH</b>	<b>321.800,-Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>1.854.179,-Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.6.2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení .

Ve Veselé: 28.8.2014

  
RNDr. Jana Mazancová  
starostka



Ve Veselé: 28.8.2014

**VHST S.R.O.**  
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov  
ICO: 024 64 471, DIC: CZ 024 64 471

  
František Štursa  
jednatel