

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. IE-12-0005824/REA

ze dne: 10.2.2017

č. objednávky objednatele: 4101524779

č. objednávky zhotovitele: OP-MO-2016-000606

název stavby: H. Bříza, TR Horní Bříza STO a oplo

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **Trade FIDES, a.s.**
Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988
Zastoupen: ing. Petrem Bauerem, členem představenstva
IČ: 61974731
DIČ: CZ61974731

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel:

Obchodní jméno: **ČEZ Distribuce, a. s.**
Sídlo: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
Zastoupen: na základě pověření číslo POV/O/85/0025/2017 Ing. Milana Zajačika, Koordinátor nákupu
IČ: 24729035
DIČ: CZ24729035
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

2. Předmět Dodatku

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předem předvídat, dohodly se smluvní strany na dodatku č. 1, kterým se upravují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. IE-12-0005824/REA ze dne 10.2.2017.

V čl. 5 **Cena za dílo** se ruší bod 5.2 a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. 2 ve výši: 3.252.200,- Kč bez DPH, slovy tři miliony dvě stě padesát dva tisíc dvě stě korun českých.

Původní cena: 3.184.000,- Kč

Dodatek č. 1: 68.200,- Kč

Důvod dodatku: **V souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti a změnou koncepce FOM bylo rozhodnuto doplnit prvky dle specialisty kritické infrastruktury (kamera sledující hlavní vjezdovou bránu se záznamem 14 dní, čtečka u klíčového trezoru uvnitř BSP s generálním klíčem - hlídání vyzvednutí pouze oprávněným osobám a klíčový tresor "keykeeper" u el. ovládané brány s klíčem od pohonu).**

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IE-12-0005824/REA ze dne 10.2.2017 zůstávají beze změn v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. IE-12-0005824/REA ze dne 10.2.2017, má dvě strany a je vystaven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.
- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.

3.4 Smluvní strany si sjednávají, že při uzavírání této smlouvy nevyužít možnost nabídky s odchylkou dle § 1740, odst. 3 občanského zákoníku.

3.5 Pro případ tzv. změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku dotčená strana na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V Děčíně dne: 18.05.2017

V Brně dne: 26.5.2017

Za objednatele

Za zhotovitele



ČEZ Distribuce
Děčín, Děčín IV-
Teplická 874/8
PSC 405 02
IČ: 247 29 035

Ing. Milan Zajačik
koordinátor nákupu

Ing. Petr Bauer
člen představenstva