



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 07. 06. 2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

### I. Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**  
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn  
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové sp.zn. O 113  
Zastoupena: René Mašíň, ředitel, náčelník horské služby  
IČ: 27467759  
DIČ: CZ27467759  
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 171922771/0600  
Telefon: 601 302 647  
Email: [hspraha@hscr.cz](mailto:hspraha@hscr.cz)

(dále jen „objednatel“),

#### Korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.  
Za Potokem 46/4  
106 00 Praha 10 - Záběhlice

#### Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, [kurka.roman@hscr.cz](mailto:kurka.roman@hscr.cz)

ve věcech technických: Bc. Michal Jandůra, 606 528 243, [jandura.michal@hscr.cz](mailto:jandura.michal@hscr.cz)

a

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.,**  
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752  
Zastoupena: Otomarem Novotným – prokuristou (na základě Generální plné moci)  
IČ: 26024721  
DIČ: CZ 26024721  
Bank. spojení: OBERBANK AG  
Číslo účtu: 7400000036/8040  
Telefon: 602 534 818  
Email: [novotny@postavpo.cz](mailto:novotny@postavpo.cz)

#### Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Otomar Novotný, 602 534 818, [novotny@postavpo.cz](mailto:novotny@postavpo.cz)

ve věcech technických: Otomar Novotný, 602 534 818, [novotny@postavpo.cz](mailto:novotny@postavpo.cz)

(dále jen „zhotovitel“),

společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na „**Výstavbu skladu techniky stanice Horské služby ČR – Kramolín**“, článek I. Předmět smlouvy a článek IV. Cena díla a platební podmínky.

#### **PREAMBULE**

Tento dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o zjištěných skutečnostech výstavby skladu techniky stanice Horské služby ČR v Kramolíně č. p. 53, horská oblast Šumava, v katastrálním území Lipno nad Vltavou, horská oblast Šumava. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, na základě, kterých je nutné provést níže uvedenou změnu v technickém řešení výstavby. Tato změna je uvedena ve Změnovém listu číslo 01, který je základním podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku.

#### **Článek I.**

##### **Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební dodávky uvedené na Změnovém listu č. 01 a nově zjištěné změny jsou v něm specifikovány:

- Změnový list č. 01 - Klempířské práce (vydaný dne 08. 09. 2023),  
Práce a dodávky HSV – Realizace stavby klempířské konstrukce.

#### **Článek IV.**

##### **Cena díla a platební podmínky**

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

##### **Celková cena díla dle smlouvy:**

bez DPH je:	<b>1 119 576,15 Kč</b>
DPH je 21 % a to:	235 110,99 Kč
včetně DPH je:	<b>1 354 687,14 Kč</b>

##### **Cena víceprací dle Změnového listu číslo 01:**

bez DPH je:	31 725,18 Kč
DPH je 21 % a to:	6 662,29 Kč
včetně DPH je:	<b>38 387,47 Kč</b>

##### **Celková cena díla dle dodatku č. 1 (Změnový list číslo 01) včetně víceprací:**

bez DPH je:	<b>1 151 301,20 Kč</b>
DPH je 21 % a to:	241 773,25 Kč
včetně DPH je:	<b>1 393 074,40 Kč</b>

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 01

V Praze dne 12. 09. 2023



Horská služba ČR, o. p. s.  
543 51 SPINDLERŮV MLÝN 280  
DIČ: CZ27467759  
Úřad společnosti  
Žitná potokem 46/4  
106 00 Praha

.....  
Za objednatele: René Mašín, ředitel

Ve Vyšším Brodě dne 18.9. 2023

**POstavPO s.r.o.**

Stavební a inženýrská společnost  
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod  
tel: +420 380 746 218, +420 604 205 057  
IČO: 26024721 DIČ: CZ26024721  
info@postavpo.cz www.postavpo.cz

.....  
Za zhotovitele: Otomar Novotný – prokurista  
(na základě Generální plné moci)



**FW: 2023047-ZL1 sněhové zachytače Kramolín**

Michal Jandůra

Út 05.09.2023 14:14

Komu: Roman Kurka &lt;kurka.roman@HSCR.cz&gt;

Kopie: Bahník Václav &lt;bahnik.vaclav@hscr.cz&gt;

 Počet příloh: 1 (60 kB)

2023047-ZL1 sněhové zachytače Horská služba Kramolín.xlsx;

Ahoj Romane,

na základě dnešního telefonátu s Václavem, prosím o zpracování dodatku ke smlouvě na akci: Sklad techniky HS Kramolín, doplnění proti sněhových zábran – var. B – hliník lakovaný.

Mnohokrát děkuji

Michal

**From:** Otomar Novotný, POstavPO s.r.o. <novotny@postavpo.cz>**Sent:** Thursday, August 31, 2023 8:53 AM**To:** Michal Jandůra <jandura.michal@hscr.cz>**Subject:** 2023047-ZL1 sněhové zachytače Kramolín

Dobrý den pane Jandůro,

na KD 25.8.2023 bylo dohodnuto, že zašleme nabídku na sněhové zachytače na přední straně přístřešku (nejsou ve smlouvě):

**Věc:** Cenová nabídka na provedení prací akce přístřešek Kramolín, sněhové zábrany.**Popis:** varianta A- přírodní hliník, šrouby nerez, výrobce [www.KJG.sk](http://www.KJG.sk) , systém Rheinzink.**Varianta B-** hliník lakovaný systém [www.Prefa.com](http://www.Prefa.com) , šrouby nerez. Odstín černá

Obě varianty jednotrubkové, ve dvou řadách (okraj + prostředek ), pouze strana u vchodu.

A. Zábrana 1trubková Al přírodní 25,5 bm – **24.210,-Kč**B. Zábrana 1trubková Al lak 25,5 bm – **31.725,-Kč**

Ceny bez DPH.

S pozdravem

**Otomar Novotný**

ředitel společnosti

tel.: +420602534818

**POstavPO s.r.o.**

Stavební a inženýrská společnost

IČ: 26024721

DIČ: CZ 26024721

sídlo: Česká 184,

Vyšší Brod 382 73


tel.: +420380746218

fax: +420380746683

ID DS: 3nnt65p

[www.postavpo.cz](http://www.postavpo.cz)

*J sme držitelem QMS dle ČSN EN ISO 9001, EMS dle ČSN EN ISO 14001, SM BOZP dle ČSN OHSMS 45001*

 **Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?**

## Položkový rozpočet

Stavba: **2023047-ZL1** Sklad techniky horské služby Kramolín - sněhové zachytače  
Objekt: **01** Sklad techniky horské služby Kramolín - sněhové zachytače  
Rozpočet: **01** Sklad techniky horské služby Kramolín - sněhové zachytače

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.** IČO: **26024721**  
**Česká 184** DIČ: **CZ26024721**  
**38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod**

Objednatel: **Horská služba ČR, o.p.s.** IČO: **27467759**  
**260** DIČ: **CZ27467759**  
**54351 Špindlerův Mlýn**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	31 725,18 CZK
Základní DPH	21 %	6 662,29 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem: 38 387,47 CZK**

**Otomar** Digitálně podepsal  
**Novotný** Otomar Novotný  
Datum: 2023.09.08  
12:54:54 +02'00'

**Bc. Michal** Digitálně podepsal Bc.  
**Jandůra, DiS.** Michal Jandůra, DiS.  
Datum: 2023.09.08  
17:36:37 +02'00'

V \_\_\_\_\_ dne 08.09.2023 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

Stavba:	2023047-ZL1	Sklad techniky horské služby Kramolín - sněžové zachytače	List č. 2
Rozpočet:	01	Sklad techniky horské služby Kramolín - sněžové zachytače	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
764	Konstrukce klempířské	PSV	31 725,18	0,09360
			<b>31 725,18</b>	<b>0,09360</b>



Stavba:	2023047-ZL1	Sklad techniky horské služby Kramolín - sněhové zachytače	List č. 3
Objekt:	01	Sklad techniky horské služby Kramolín - sněhové zachytače	
Rozpočet:	01	Sklad techniky horské služby Kramolín - sněhové zachytače	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
1	764903323RT2 Sněhové zábrany trubkové. l= 3,0 m AL lak včetně montáže - výrobce PREFA 25,5mb	kus	9,00000	3 525,02	31 725,18
<b>Celkem za: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>31 725,18</b>



Horská služba ČR, o. p. s.  
Úřad Spindlerův Mlýn 200  
DIČ: CZ22167759  
Za podnikem 40/4  
106 00 Praha

