

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě „Rozšíření videomanagementu na OS“

uzavřený na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi

AKC konstrukce, s. r. o.

se sídlem Pivovarská 10, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 63322731

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13470

zastoupená Ing. Petrem Hajflerem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

Smluvní strany spolu uzavřely dne 31. 7. 2023 kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku ke kupní smlouvě „Rozšíření videomanagementu na OS“ je změna doby plnění v kupní smlouvě. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy:

Mění se článek „Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění“ následovně:

„2.5. Plnění dodávky zařízení se sjednává **do 16 týdnů** od data účinnosti této smlouvy. V uvedené lhůtě je třeba zařízení instalovat, uvést do provozu a provést zaškolení personálu. Prodávající současně s dodávkou předmětu plnění dodá návod k obsluze v českém jazyce.“

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněná, zůstávají v platnosti.



- 2.3.** Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.4.** Obě smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Rožnově p. R. dne

V Třebíči dne



.....
Ing. Petr Hajfler
jednatel společnosti

.....
Ing. Eva Tomášová
ředitel