

## Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
jednání ve věcech technických:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava  
č. účtu: 1022147761/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 12. 01. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/0123/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji**“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem Smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru.

Smlouva nabyla účinnosti dne 13. 01. 2023 zveřejněním v registru smluv.

Z důvodu nezbytného prodloužení termínu plnění smlouvy (problém s řešením likvidace dešťových vod), které nelze přičíst k tíži zhotovitele, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

## 1. Změna smlouvy

- 1.1 Tímto Dodatkem č. 01 se v článku 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA, odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy text: „nejpozději do jednoho kalendářního roku od účinnosti této smlouvy“ **nahrazuje tímto textem takto:** „nejpozději do 14.06.2024“.

## 2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 2.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 2.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 2.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

O uzavření tohoto Dodatku č. 01 rozhodla Rada města Karviné 04. 10. 2023 usnesením č. 855.

V Karviné  
za objednatele

06.10.2023

V Ostravě  
za zhotovitele

06.10.2023

.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí odboru  
k podpisu oprávněna na základě pověření

.....  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva