

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 03.05.2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obč. zák.“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Objednatel: **Město Králíky**
sídlo: Velké náměstí 5, Králíky, 561 69
IČO: 00279072
DIČ: CZ00279072
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupené Ing. Václavem Kubínem, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák

(dále pouze „objednatel“)

a

zhotovitel: **BcA. Aleš Košvanec**
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 73975800
DIČ: CZ8111293707
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických je oprávněn jednat: MgA. Marek Laška

(dále pouze „zhotovitel“).

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 03.05.2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „**Králíky, restaurování portálů v podloubí domů č.p. 274 a č.p. 275**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Obsah dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 04.05.2023 (dále jen „dodatek“) je změna termínu předání dokončeného díla na **31.10.2023**. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou vzniklé komplikace spojené s konáním kontrolních dnů o prázdninách a na začátku září. Pro další postup v restaurování, především ve výběru vhodné barevnosti retuší jednotlivých portálů, je potřeba souhlas investora a příslušných zástupců NPÚ).

II.
Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek obsahuje jednu stranu základního textu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.
- (4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (5) Dodatek byl schválen usnesením RM/2023/39/532 ze dne 13.09.2023

V Králíkách dne 18.09.2023

.....
Ing. Václav Kubín
starosta města

V Králíkách dne 25.09.2023

.....
BcA. Aleš Košvanec
zhotovitel