

DODATEK KE SMLOUVĚ č. 1

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Domov sociálních služeb Kadaň a Maštov p.o.

Sídlo: Březinova 1093, 432 01 Kadaň
Zastoupená: Ing. Lenkou Milákovou, MBA - ředitelkou
ve věcech smluvních: Ing. Lenka Miláková, MBA - ředitelka
ve věcech technických: [redacted] technický pracovník
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 46789910
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: KB
Č. účtu: 33938441/0100
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 485

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ERILENS s.r.o.

Sídlo: Papírenská 114/5, 160 00, Praha 6 - Bubeneč
Zastoupená: Ing. Štěpánem Dařbujánem, prokuristou
IČ: 45306371
DIČ: CZ45306371
Bankovní spojení: KB
Č. účtu: 1413140217/0100
Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 7818
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Dařbuján, prokurista
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Štěpán Dařbuján, vedoucí projektant

(dále jen jako „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. 23-1776 na akci: " Demontáž, úprava a montáž kolejnicového systému terasa Březinova Kadaň ", kdy z důvodu změn provedených v průběhu realizace a objednatelem dodatečně požadovaných prací dochází k navýšení ceny díla o 6 462,- Kč bez DPH, celkem tedy 7 431,- Kč s 15% DPH

Článek 3. Cena díla, přechod vlastnictví, odpovědnost za škodu, se nahrazuje novým zněním takto:

Bod 3.1 Nová cena za provedené dílo dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 122 098,53,- Kč

DPH 15%: 18 314,47,- Kč

Cena včetně DPH: 140 413,- Kč

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kadani 9. 10. 2023

V Praze 9. 10. 2023

Za : Objednatele

Za: Zhotovitele

.....

.....

Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka

Ing. Štěpán Dařbuján, prokurista