

DODATEK č. 3
k dohodě o narovnání a novaci

INGSERVIS s r. o.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
IČ: 252 85 033
DIČ: CZ25285033
Zapsán v Obch. rejstříku u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12968
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 274517963
Zastoupená Karlem Lašem, jednatelem
(dále jen „žadatel“)

a

Město Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00 278 360
DIČ: CZ00278360
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 124601/0100
Zastoupené Ing. arch. Michal Rosa, starostou města
(dále jen „město Trutnov“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 Dohody o narovnání a novaci uzavřené dne 11.1.2018 a evidované pod číslem 02/D/R/18.

V dohodě o narovnání a novaci

1. se příloha č. 4 harmonogram výstavby bytových domů a infrastruktury nahrazuje novou přílohou č. 4, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení dohody o narovnání se nemění.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. ZM_2023-156/4 ze dne 18.09.2023.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti originálech, z nichž po podpisu obdrží 2 žadatel a 3 město Trutnov.

V Trutnově dne

V Trutnově dne

.....
Ing. arch. Michal Rosa
starosta

.....
Karel Laš
jednatel