

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-085**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Mgr. Jana Dufková,

ve věcech BOZP: Petr Diviš,
Hanusš Honzl,
Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. STAVBROS, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7830,

Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova,

IČO: 469 77 490,

DIČ: CZ46977490,

Bankovní spojení 1: Komerční banka, a.s., č. ú.: 86-3237020257/0100,

Bankovní spojení 2: ČSOB, a.s., č. ú.: 269009737/0300,

Zastoupená: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: p8k4ajf,
Adresa pro doručování: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 odst. 4.3. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2023-085 ze dne 24. 4. 2023 uzavřené na plnění veřejné zakázky „PS 0624 - Oprava ocelových vrat a rampy pro mytí vozidel b. č. 21, 40 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo NEN N006/23/V00001453 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve snížení rozsahu prací o méněpráce, které se nebudou provádět:

- jedná se o snížení počtu chemických kotev do betonu pro uchycení armatury.

Článek 2 Předmět dodatku

V článku 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy snižuje o méněpráce:

Pol.č. 57 – chemická kotva do betonu – snížení rozsahu o 235,56 kusu v ceně [REDAKCE] celkem snížení o 35 334,- Kč bez DPH.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 974 769,95 Kč bez DPH

(slovy: třimilionydevětsetšedesátčtyřitisícšedesátdevět korun českých devadesát pět haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 834 701,69 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 809 471,64 Kč“.

Původní cena za dílo dle smlouvy a dod.č.1:

4 010 103,95 Kč bez DPH

4 852 225,78 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 842 121,83 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 2:

35 334,- Kč bez DPH

42 754,14 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 7 420,14 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.

- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Vladislav Hanslík
jednatel společnosti STAVBROS, s.r.o.

Vladislav
Hanslík

Digitálně podepsal
Vladislav Hanslík
Datum: 2023.10.12
13:22:42 +02'00'