

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

se sídlem: Perninská 975, 362 21 Nejdek
Zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 542
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Oprávněný zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Tel/fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 69979821
(dále jako „objednatel“)

a

Koberce Čech s.r.o.

se sídlem: Česká 233, 360 18, Karlovy Vary-Tašovice
Zapsány v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 37156

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Oprávněný zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 07681143
DIČ: CZ07681143
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

se dohodly na změně Smlouvy ze dne 24.8.2023 následovně:

Článek 5

Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této dodatečné výši ceny za dílo za vícepráce zjištěné a odsouhlasené v průběhu provádění díla. V ceně za provedení víceprací jsou zahrnuty veškeré vícenáklady dle přílohy č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

- a. Cena bez DPH **713.562,58 Kč.**
- b. DPH 21 % ve výši **149.848,14 Kč.**
- c. Cena včetně DPH ve výši **863.410,72 Kč.**

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o RS“).
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 13.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 13.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Nejdku dne: 27.9.2023

V Nejdku dne: 27.9.2023





Koberce Čech
s.r.o.
Česká 233
360 18 Karlovy Vary, Tašovice
IČO:076 81 143
DIČ:CZ07681143

27.09.2023

Cenova nabídka - vícepráce ke smlouvě ze dne 24.8.2023

II. Původní budova 2.NP - chodby a pokoje

Broušení podkladu	445 m2	48,-/m2	21.360,-
Přechodová lišta	9 ks	278,-	2.502,-
Montáž přechodových lišt	9 ks	80,-	720,-
Schodová hrana	2 ks	425,-	850,-
Montáž schodových hran	2 ks	150,-	300,-
Cena celkem bez DPH			25.732,00
DPH			
21%			5.403,72
Cena za nabídku celkem			31.135,72

V Nejdku:
27.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:
