

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb  
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 224 741/0100  
AD + TDS: ■ ■ ■

**2. Zhotovitel:**

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**

Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo  
Zapsán: u KS v Brně, oddíl C, vložka 87460  
Jednající/Zastoupený: ■ ■ ■ jednatel.  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183  
Daňový režim: plátce daně  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Znojmo  
Číslo účtu: 278652986/0300  
Zástupce ve věcech technických: ■ ■ ■

### **II. Předmět smlouvy**

Smluvní strany mezi sebou dne 23. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy sociálního zařízení MŠ nám. Republiky – přístavba venkovního WC**“ (dále jen smlouva o dílo).

1. Tímto dodatkem dochází k úpravě předmětu díla na základě změn vyčíslených v příloženém změnové rozpočtu, jež nemají vliv na celkovou cenu díla.
2. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 11.09.2023 usnesením č. 41/2023, bodem č. 1442.

Příloha: změnové rozpočty

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:


**Za objednatele:**



.....

Ing. Ivana Solařová  
starostka

**Za zhotovitele:**



jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023/29a**      **Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
**Dobšická 3579/15**  
**66902**      **Znojmo**

IČO: **03935183**  
DIČ: **CZ03935183**

Objednatel: **Město Znojmo**  
**Obroková 1/12**  
**66902**      **Znojmo**

IČO: **00293881**  
DIČ: **CZ00293881**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem:** **0,00 CZK**

V

\_\_\_\_\_



Za zhotovitele

dne

19.09.2023

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

Stavba:	2023/29a	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ	List č. 2
---------	----------	---	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Vícepráce	51 971,20	0,00	51 971,20
1	vícepráce	51 971,20	0,00	51 971,20
02	Méněpráce	-51 971,20	0,00	-51 971,20
1	méněpráce	-51 971,20	0,00	-51 971,20

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	20 458,00	0,25439
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	3 450,00	2,41550
712	Povlakové krytiny	PSV	6 997,64	0,02432
725	Zařizovací předměty	PSV	-7 342,50	-0,05798
764	Konstrukce klempířské	PSV	-25 125,10	-0,00576
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-3 424,90	-0,03000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	1 696,84	0,02387
781	Obklady keramické	PSV	3 290,02	0,03400
			<b>0,00</b>	<b>2,65834</b>

Stavba:	2023/29a	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ	List č. 4
Objekt:	01	Vícepráce	
Rozpočet:	1	vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622311130R00 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 20 mm	m2	20,50000	952,00	19 516,00
2	622432111R00 Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	2,00000	471,00	942,00
<b>Celkem za: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>20 458,00</b>

<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
3	632921 Rozebrání a zpětná montáž dlažby z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	10,00000	345,00	3 450,00
<b>Celkem za: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 450,00</b>

<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				
4	712378002R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice VIPLANYL rš 200 mm	m	3,50000	378,50	1 324,75
5	712378006R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm	m	18,00000	225,50	4 059,00
6	712378007R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm	m	7,00000	225,50	1 578,50
7	998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,02432	1 455,00	35,39
<b>Celkem za: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>6 997,64</b>

<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
8	725534111R00 Ohřívač elektrický, zásobníkový, beztlakový, DZ Dražice BTO 5 IN	soubor	1,00000	4 634,00	4 634,00
<b>Celkem za: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>4 634,00</b>

<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
9	764321220R00 Oplechování Pz říms pod nadřims. žlabem, rš 500 mm	m	4,20000	566,00	2 377,20
10	764322220R00 Oplechování okapů Pz, rš 330 mm	m	3,50000	210,00	735,00
11	764351201R00 Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné, rš 250 mm	m	3,50000	504,00	1 764,00
12	764391220R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	8,50000	459,00	3 901,50
13	764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	3,00000	509,00	1 527,00
14	764411124R00 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. 260 mm	m	1,00000	1 140,00	1 140,00
<b>Celkem za: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>11 444,70</b>

<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
15	771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,80000	52,30	41,84
16	771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele	m2	0,80000	691,00	552,80
17	771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	3,50000	85,00	297,50
18	771579792R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	0,80000	90,40	72,32
19	771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	0,80000	23,40	18,72
20	998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,02399	736,00	17,66
21	597642032 dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	1,00000	696,00	696,00
<b>Celkem za: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>1 696,84</b>

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
22	781230121R00 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	2,50000	621,00	1 552,50

Stavba:	2023/29a	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ					List č. 5
Objekt:	01	Vícepráce					
Rozpočet:	1	vícepráce					
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena		
23	597813700R obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	2,50000	685,00	1 712,50		
24	998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,03400	736,00	25,02		
<b>Celkem za: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>			<b>3 290,02</b>		

Stavba:	2023/29a	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ	List č. 6
Objekt:	02	Méněpráce	
Rozpočet:	1	méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
1	725299101R00	Koupelnové doplňky montáž mýdelníků, držáků ap	soubor	-1,00000	206,50	-206,50
2	725536621R00	Elektrické ohřivače ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový s rychloohřevem, závěsný svislý,, objem 30 l, příkon 3,0 kW, IP 25	soubor	-1,00000	8 830,00	-8 830,00
3	61529035-v1	police nerezová rožtová , jednopatrová , potravinářská	kus	-1,00000	2 940,00	-2 940,00
<b>Celkem za: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-11 976,50</b>

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
4	764221220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a, zhotovení rohů, spojů a dilatací oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš	m	-2,60000	2 605,00	-6 773,00
5	764222220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a, zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330	m	-2,60000	1 852,00	-4 815,20
6	764251201R00	Žlaby z měděného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací, podokapních čtyřhranných, rš 250 mm	m	-2,60000	1 641,00	-4 266,60
7	764291210R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 250 mm	m	-7,00000	1 105,00	-7 735,00
8	764510240R00	Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm	m	-1,00000	1 352,00	-1 352,00
9	764554202R00	Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří,, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	-3,00000	1 656,00	-4 968,00
10	764593210R00	Ostatní prvky z měděného plechu výroba a montáž vyplechování květinových truhlíků dřevěných nebo, betonových včetně čel a odpadové trubky rš 500 mm	m	-3,00000	2 220,00	-6 660,00
<b>Celkem za: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-36 569,80</b>

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
11	766669913R00	Oprava dveřních křidel dokování dveřních křidel oprava okopného plechu	kus	-1,00000	112,00	-112,00
12	15481271	profil ocelový široký ohýbaný 11 373.21 válc. za studena; ř. 10; tl. 1,0 mm; výška vlny 30,0 mm; š = , 600 mm	T	-0,03000	110 430,00	-3 312,90
<b>Celkem za: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-3 424,90</b>