

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-1

Číslo a název varianty: IDS - Olomouc - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 4879 - 1

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 4879 - 1

### Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	573191111.	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	M2	660,000	0,000	-660,000	35,00	23 100,00	0,00	-23 100,00	-100,00
<b>Celkem</b>								<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 100,00</b>	<b>-100,00</b>

Za zhotovitele:

Datum: 6. 10. 2023

Za objednavatele:

Datum: 10. 10. 2023