

Dodatek č. 4, SOD/OMM-0175/2023-D04 ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0175/2023.

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAVIBET s.r.o.**
Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922
Číslo účtu: 4301323389/0800
Zastoupena: Františkem Jílkem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C21049
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0175/2023 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 04. 2023 smlouvu č. SOD/OMM-0175/2023, ve znění všech dodatků:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 na vícepráce v souladu s článkem V. odst. 4 a odst. 5 smlouvy, které spočívají v posunu svislého značení pro parkování pro imobilní do zeleně a současném doplnění dodatkové cedule a dorazu pro kola vozidel. Předmětné vícepráce zároveň zahrnují překrytí nevhodných detailů v místě kolize vpichů vodovodu s chodníkovými obrubami nerezovými plechy pro bezpečný pohyb chodců a současně zahrnují i osazení liniového žlabu se zaústěním do šterkového podkladu u domu na parc. č. 2039, aby voda

nestékala na tento soukromý pozemek. Celkový součet těchto víceprací je ve výši 17 808,- Kč bez DPH a 21 547,68 Kč včetně DPH. Vícepráce jsou podrobně popsány a oceněny ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

2. Smluvní strany se dále dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 na vícepráce a méněpráce v souladu s článkem V. odst. 4 a odst. 5 smlouvy, které spočívají v administraci nákladů stavby v době prodloužení realizace prací z důvodu prací jiného zhotovitele na přeložce inženýrských sítí (CETIN). Toto prodloužení bylo administrováno dodatkem č. 1 a č. 3. Dále jsou administrovány vícepráce související s úpravou vjezdů k nemovitostem na styku s chodníkem. V poslední řadě jsou odečteny dvě nevyužité položky, které v ohledu na dobrý stav podkladních vrstev nebylo nutné realizovat. Celkový součet víceprací je ve výši 55 213,67 Kč bez DPH a 66 808,54 Kč včetně DPH. Méněpráce jsou ve výši 70 380,- Kč bez DPH a 85 159,80 Kč včetně DPH. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány a oceněny ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 4.
3. V souvislosti se změnami dle čl. I. odst. 1 a 2 tohoto dodatku č. 4 se Příloha Smlouvy – *Oceněný výkaz výměr ze dne 20. 3. 2023* tímto nahrazuje Přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 4 – *Oceněný výkaz výměr se zahrnutím Změnového listu č. 2 a č. 3.*
4. V souvislosti se změnami dle čl. I. odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku č. 4 se mění článek V. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem. Původní znění čl. V. odst. 1.:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

Cena díla bez DPH 2 166 476,85 Kč

(slovy: dva miliony sto šedesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých osmdesát pět haléřů)

DPH 454 960,14 Kč

Cena díla včetně DPH 2 621 436,99 Kč

Čl. V. odst. 1. byl nahrazen dodatkem č. 2 a zní v souladu s dodatkem č. 2

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

Cena díla bez DPH 2 220 969,43 Kč

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet tisíc devět set šedesát devět korun českých čtyřicet tři haléřů)

DPH 466 403,58 Kč

Cena díla včetně DPH 2 687 373,01 Kč

Čl. V. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní v souladu s dodatkem č. 4:**

2. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

Cena díla bez DPH 2 223 611,10 Kč

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet tři tisíc šest set jedenáct korun českých deset haléřů)

DPH 466 958,33 Kč

Cena díla včetně DPH 2 690 569,43 Kč

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 04. 10. 2023 pod číslem usnesení 1093-29-2023-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Příloha č. 1 – Změnový list č. 2*
- *Příloha č. 2 – Změnový list č. 3*
- *Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr se zahrnutím Změnového listu č. 2 a č. 3*

V Českém Meziříčí dne

V Jaroměři dne

F
J

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Objednatel: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16,551 01 Jaroměř

Zhotovitel: STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČ 27472922

Zakázka: Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo:

ZL 2

Navrhuje:

Objednatel a zhotovitel

Datum:

22.09.2023

Popis změny:

Osazení plechových krytů nad vodovodní vpichy v místě kolize s obrubou 3x.

Posun svislého DZ + doplnění značky a dorazu u parkingu pro imobilní.

Doplnění liniového žlabu u vchodu do RD.

Zdůvodnění změny:

V rámci KD č. 3 byl dohodnut posun svislého značení pro parkování pro imobilní do zeleně, aby nebylo v kolizi s chodíkem a pohybem chodců, v souvislosti s tím je doplněna dodatková cedule a doraz kol automobilu, aby vozidlo nepřesahovalo do stávajícího chodníku. Na KD č. 4 byly shledány nevhodné detaily v místě kolize vpichů vodovodu s chodníkovými obrubami, tím vzniká nevhodný detail pro bezpečný pohyb chodců, a tedy bylo shledáno jako nejvhodnější řešení tyto místa (celkem 3x) překrýt pro tuto potřebu zpracovanými nerezovými plechy. Dále u domu na parcel. č. 2039 je skutečný vstup na pozemek v nízké úrovni a spád chodníku je sveden směrem k domu, proto bylo dohodnuto osazení liniového žlabu a jeho zaústění do štěrkového podkladu, aby nestékala voda na soukromý

Vliv na dodržení termínu:

NE

Jiné vlivy:

nejsou

Kalkulace změny ceny*):

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
		souhrnná kalkulace (viz soupis prací ZL 2)	kompl	1	17 808,00	17 808,00	21 547,68
			kompl				
			kompl				
			kompl				

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, Nárůst (+) Úspora (-)

**)

Celková změna ceny:

17 808,00

21 547,68

Přílohy:

SOUPIS PRACÍ ZL 2

CN_PARKOVACÍ DORAZ (cenová nabídka subdodavatele)

Schválil:

Objednatel

datum: 25.09.2023

podp.

TDS

datum: 22.09.2023

podp.

Zhotovitel

datum: 22.09.2023

podp.

SOUPIS PRACÍ ZL 2

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsece, Jaroměř


Objekt: 01 - Stavební úpravy místní komunikace

Místo: Jaroměř
 Zadavatel: MĚSTO JAROMĚŘ
 Zhotovitel: Stavibet s.r.o., České Meziflčí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP	VV	N1	parkovací doraz 1830x150x100mm včetně dodání, dopravy, montáže (nabídka od DZ Náchod)	ks	[REDACTED]	3 600,00	17 808,00
PP	VV	N2	atypické nerezové plechy nad vodovodní vpichy v místech obruby, vč. zaměření, návrhu a jeho zpracování, výroba, dodání, lakování, montáž	ks	[REDACTED]	9 849,00	
FF	VV	M 40445649	dodatekové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	ks	[REDACTED]	309,00	
K	91411111		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	ks	[REDACTED]	100,00	
[REDACTED]	[REDACTED]	N3	žlab líniového odvodnění 1m se spodní výpustí včetně dodání (výkop rýhy pro uložení, podbetonování, montáž a uložení, zabetonování a napojení na odvodnění)	ks	[REDACTED]	3 950,00	



CENOVÁ NABÍDKA



Název a místo stavby: **DODÁVKA A INSTALACE PARKOVACÍHO DORAZU - JAROMĚŘ, UL. NA REJSCE**

Přijímající: **Stavibet s.r.o., Julia Fučíka 96, 51771 České Mezíříčí, IČ:27472922, DIČ:CZ27472922**

Předávající: **Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov 181, 54912 Vysokov, IČ:27467040, DIČ:CZ27467040**

Zhotovitel: *Peřmír Matyskou - Jednatelům společnosti*

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Počet MJ	CENA		
						jednotková	celkem bez DPH	celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Ostatní konstrukce a práce								
1			PARKOVACÍ DORAZ ČIŽ - 1830*150*100MM - DODÁVKA	KUS	1,0			
2			INSTALACE PARKOVACÍHO DORAZU	KUS	1,0			
			CELKEM ZA OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				3 600,00 Kč	4 356,00 Kč



Datum:

29.05.2023
Daniel Trma

Zpracovatel cenové nabídky:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Objednatel: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16,551 01 Jaroměř
Zhotovitel: STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Mezifíčí, IČ 27472922
Zakázka: Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci	Evid. číslo:	ZL 3
Navrhuje: Objednatel a zhotovitel	Datum:	22.09.2023

Popis změny: Prodloužení stavby a související náklady.
Úpravy vjezdů na pozemky.
Nevyužitá položka sanace geomříží a geotextilií.

Zdůvodnění změny:

V ohledu na nutné pozastavení prací na stavbě z důvodu koordinace a provádění prací třetího subjektu (CETIN) bylo nutné prodloužit stavbu dodatkem č. 1 (do konce srpna) a č. 3 (do konce září) o celkem 86 dní. Změnový list řeší vícenáklady za projednání prodloužení DIO (celkem prodloužení na dvakrát), dále nájem prozatímního dopravního značení a samotné zařízení staveniště (WC samostatné mobilní, buňka staveništní a oplocení staveniště). Ocenění je doloženo ve změnovém soupise prací. Dále je v ZL 3 řešena dodatečná práce související s ubouráním vjezdů k nemovitostem. Betonová konstrukce vjezdu u domu č.p. 498 zasahovala do konstrukce chodníku, tedy došlo k odřezání a ubourání této konstrukce, aby mohl být kryt chodníku dotažen a zarovnan k nově vzniklé hraně. Vjezd u domu č.p. 373 byl ve výškovém nesouladu s nově zbudovaným chodníkem, tedy došlo k odřezání výškové hrany tohoto vjezdu pro umožnění napojení na veřejnou komunikaci.
V ZL 3 je dále řešen odečet položky č. 78 a 79 (Geomříž, geotextilie), které vzhledem k únosnému podloží nemusely být pokládány.

Vliv na dodržení termínu:
NE

Jiné vlivy:
nejsou

Kalkulace změny ceny*):

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
-	-	souhrnná kalkulace (viz soupis prací ZL 3)	kompl	1	55 213,67	55 213,67	66 808,54
78	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m	m2	612			-48 133,80
79	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	612			-37 026,00
						Celková změna ceny:	-15 166,33
							-18 351,26

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, Nárůst (+) Úspora (-)

**)

Přílohy:

SOUPIS PRACÍ ZL 3
Faktura za WC

Schválil:

Objednatel

datum: 25.09.2023 podp

TDS

datum: 22.09.2023 podp

Zhotovitel

datum: 25.09.2023 podp

SOUPLIS PRACÍ ZL 3

STAVBA: Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Místo: Jaroměř

Zadavatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: Stavibet s.r.o. České Mezířiči

O	P	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	TOV	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	poznámka	URS 2/2023 90%
N4		1	K	HSV	95271110		Nájem dopravní značky základní za 1 den/nad 7 dní	kus			8 536,36	14 ks x 86 dnů = 1204	URS 2/2023 90%
N5		2	K	HSV	95271106		nájem sloupku dopravní značky za 1 den /nad 7 dní	kus			1 475,76	12 ks x 86 dnů = 1032	URS 2/2023 90%
N6		3	M	HSV	95271102		nájem podstavce pro dopravní značku za 1 den/nad 7 dní	kus			2 972,16	16 ks x 86 dnů = 1376	URS 2/2023 90%
N7		4	M	HSV	95271161		nájem soupravy směrových desek s výstražným světlem s 5 deskami za 1 den/nad 7 dní	kus			6 849,90	86 dnů	URS 2/2023 90%
N8		5	M	HSV	95271128		nájem zábrany reflexní 2,5m za 1 den/nad 7 dní	kus			2 352,96	2ks x 86 dnů = 172	URS 2/2023 90%
N9		6	K	VRN	072103001.R		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kus			6 000,00	Příprava podkladů, projednání s úřady, podání žádosti, komunikace s úřady, prodloužení do 7/23, dodatečné prodloužení do 10/23. Náklad 3h á 500 Kč x 2 projednání	individuál.kalkulace
N10		7	K	VRN	030001000.R		Zařízení staveniště	den			25 185,96	Stavební burška s vybavením zhotovitele 5 x 2metry: 100,00 Kč/den. Mobilní toaleta bez umyvadla: 92,86 Kč/den (doložená faktura). Opičení stavby - mobilní plot drátěný s patkami, jeden díl 2 x 3,5 metrů x 6 ks: celkem za sestavu 100 Kč/den.	individuál.kalkulace
N11		8	K	HSV	919735122		Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m			1 497,60		URS 2/2023 90%
N12		9	K	HSV	113107130		Odstřemění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2			289,80		URS 2/2023 90%
N13		10	K	HSV	997002611		Nakládání suti a vybouraných hmot	t			1,08		URS 2/2023 90%
N14		11	K	HSV	997002511		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se siožením a urovnáním do 1 km	t			1,10	řezání a ubourání vjezdů	URS 2/2023 90%
N15		12	M	HSV	94620002		poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zařízeníého kódem 17 01 01	t			14,49		URS 2/2023 90%
N16		13	K	HSV	938909331		Cistění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živčného	m2			36,50		URS 2/2023 90%

55 213,67

Dodavatel:



**ČESKÉ
MOBILNÍ
TOALETY**

České mobilní toalety s.r.o.
Na Rokytce 1032/24
18000 Praha 8

IČ: 03034313
DIČ: CZ03034313
Email: info@ceske-toalety.cz
www.ceske-toalety.cz

Variabilní symbol: 2310823
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.:

Odběratel: IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922


STAVIBET s.r.o.
Julia Fučíka 96
517 71 České Meziříčí

Číslo účtu: 2700599324 2010

Datum vystavení: 26.04.2023
Datum splatnosti: 10.05.2023
Datum uskutečnění plnění: 23.04.2023
Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	% DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží a služby dle Vaší objednávky: Týden 13-16 (27.03.2023 - 23.04.2023)							
Dlouhodobý pronájem - Mobilní toaleta bez umyvadla, Na Rejsce, Jaroměř	6 dní	92,86	0%	557,16	21%	117,00	674,16
Součet položek Zaokrouhlení				557,16		117,00	674,16 0,84
CELKEM K ÚHRADĚ							675,00

Vystavil: ucetni@ceske-toalety.cz



Datum uskutečnění plnění je shodné s posledním dnem ukončení nájmu nebo služby.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení, který naleznete v Obchodních podmínkách na adrese www.ceske-toalety.cz/vseobecne-obchodni-podminky

Spisová značka: C 226207 vedená u Městského soudu v Praze



QR Platba

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0	0%		
0	10%	0	0
0	15%	0	0
557,16	21%	117,00	674,16

Převzal:

Razítko:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/03

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

KSO:

Místo: Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavibet s.r.o.

IČ:

27472922

DIČ:

CZ27472922

Projektant:

Projectocon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 223 611,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 223 611,10	466 958,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 690 569,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/03

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Místo: Jaroměř

Datum:

20.03.2023

Zadavatel: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř

Projektant:

Projectocon
s.r.o., A. Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: Stavibet s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 223 611,10	2 690 569,43	
01	Stavební úpravy místní komunikace	2 154 111,10	2 579 696,44	STA
02	VRN	69 500,00	84 095,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Objekt:

01 - Stavební úpravy místní komunikace

KSO:

Místo: Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVIBET s.r.o.

IČ:

27472922

DIČ:

CZ27472922

Projektant:

Projectocon s.r.o., A.Kopecského 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 154 111,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 154 111,10	21,00%	425 585,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 579 696,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Objekt:

01 - Stavební úpravy místní komunikace

Místo:

Jaroměř

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř

Projektant:

Projectocon
s.r.o., A.Kopecského
151, Nový Hrádek

Uchazeč:

STAVIBET s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 154 111,10

HSV - Práce a dodávky HSV	1 809 117,25
1 - Zemní práce	319 961,74
2 - Zakládání	93 450,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 284,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 330,08
5 - Komunikace	1 144 938,40
8 - Trubní vedení	41 104,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 228,00
997 - Přesun sutě	87 498,72
998 - Přesun hmot	20 322,06
PSV - Práce a dodávky PSV	51 240,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 640,00
M - Práce a dodávky M	166 239,60
21-M - Elektromontáže	79 509,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	86 730,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Objekt:

01 - Stavební úpravy místní komunikace

Místo:

Jaroměř

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám.Československé armády16, Jaroměř

Projektant:

Projectocon
s.r.o., A.Kopecského
151, Nový Hrádek

Uchazeč:

STAVIBET s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 154 111,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 809 117,25

D 1

Zemní práce

319 961,74

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			48 608,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162 VV dlažba 60+dlažba 80+dlažba zatrav VV ASF VV Součet					
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			5 325,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			18 279,30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104 VV ASF*0,21 VV dlažba 60*0,04 VV dlažba 80*0,12 VV dlažba_zatrav*0,22 VV odkopavky VV Součet					
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			8 390,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104 VV "vsakovací šachty"2*2*2,3*4					
5	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3			32 760,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251104 VV "drenáž " 170*0,4*1,2 VV "bezpečnostní přeпад DN150" 15*0,8*1,0 VV Součet					
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			8 730,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103 VV "zemina zásypy, tam a zpět" zásyp*2 VV Součet					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			43 502,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 VV "odvoz na skládku" VV 140,61+36,8+93,6 - zásyp VV skládka VV Součet					
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			11 310,65	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 VV "za další 13 km" skládka *13					
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			14 720,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 VV zásyp*2 +skládka					

10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		25 057,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231				
		VV	skládko*1,8				
11	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2		7 056,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501				
		VV	"zhutnění 30MPa " dlažba_60+dlažba_80+dlažba_zatrav				
		VV	"zhutnění 45 MPa"ASF				
		VV	Součet				
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3		7 275,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101				
		VV	"trativod" 170*0,5*0,2				
		VV	"zásypy pro vyrovnání terénu"80				
		VV	zásyp				
		VV	Součet				
13	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3		9 790,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111201				
		VV	" obsyp vsakovací šachta" 4,45*4				
14	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t		19 580,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	17,8*2 *Přepočtené koeficientem množství				
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3		5 860,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101				
		VV	"trativod"170*0,4*0,3				
		VV	"bezpečnostní přepad DN150" 15*0,4*1				
		VV	Součet				
16	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t		29 040,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	26,4*2 *Přepočtené koeficientem množství				
17	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2		450,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113				
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		550,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131				
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg		156,25	CS ÚRS 2023 01
		VV	25*0,025 *Přepočtené koeficientem množství				
20	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2		23 520,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112				
		VV	dlažba_60+dlažba_80+dlažba_zatrav				
		VV	ASF				
		VV	Součet				
		D	2	Zakládání		93 450,00	
21	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m		85 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752102				
		VV	" drenáž" 170				
22	K	212752R01	Napojení drenáže DN150 do stávající jednotné kanalizace	kpl		2 500,00	
23	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m		5 950,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212972113				
		D	3	Svislé a kompletní konstrukce		35 284,00	
24	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m		13 284,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921132				
25	M	592284R01	palisáda betonová 120x180x600mm	kus		22 000,00	
		D	4	Vodorovné konstrukce		10 330,08	
26	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3		7 885,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111				
		VV	" vsakovací šachty - štěrkodrt' 0/22 - tl. 0,3 m"				
		VV	3,14*0,575*0,575*0,3*4				
		VV	"drenáž DN 150 - štěrkodrt' 0/22 " 170*0,4*0,1				
		VV	Součet				
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3		2 445,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111				
		VV	" bezpečnostní přepad DN150*15*0,1*1	1,500			
		D	5	Komunikace		1 144 938,40	

28	K	45157777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	43 578,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/45157777 VV dlažba 60 VV dlažba_80 VV dlažba_zatrav VV Součet			
29	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	7 656,00	CS ÚRS 2023 01
			VV dlažba 60*0,03*1,6 VV dlažba_80*0,04*1,6 VV dlažba_zatrav*0,04*1,6 VV Součet			
30	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	18 333,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730001 VV dlažba zatrav			
31	K	564761101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	26 675,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761101 VV dlažba zatrav			
32	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17 255,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011 VV dlažba 60			
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	66 950,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 VV ASF			
34	K	564851111a	Podklad ze šterkodrti ŠD B 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	66 950,00	
			VV ASF			
35	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9 540,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011 VV dlažba 80			
36	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	267 800,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155101 VV ASF			
37	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	7 210,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107 VV ASF			
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	190 550,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111 VV "nová konstrukce vozovky" 515 VV ASF VV Součet			
39	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571908111			
40	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	34 920,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412211 VV "parkovací stání" 97 VV dlažba zatrav VV Součet			
41	M	59246016a	dlažba betonová vegetační 200x200x80mm, přírodní	m2	43 068,00	
			VV 97*1,2			
42	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	38 080,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811120 VV "nová dlažba - pro nevidomé - varovné pásy " 4 VV "nová dlažba tl. 60 mm" 115 VV dlažba 60 VV Součet			
43	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	29 095,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 115*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			
44	M	59245012	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná	m2	1 298,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			
45	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	18 550,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811221 VV "nová dlažba tl. 80 mm" 20 VV "nová dlažba - imobilní tl. 80 mm" 17		20,000 17,000	

	VV		Mezisoučet				
	VV		* dlažba pro nevidomé - varovné pásy* 16				
	VV		Mezisoučet				
	VV	dlažba_80	Součet				
46	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2		11 803,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		37*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
47	M	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2		6 072,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		16*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
48	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m		105 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131112				
	VV		"silniční obrubník " 94				
	VV		"nájezdový obrubník 150x150 " 53				
	VV		"nájezdový obrubník 80x250 " 63				
	VV		"přechodový obrubník" 15				
	VV		"přídlažba" 195				
	VV		Součet				
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m		15 228,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		94*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				
50	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m		7 950,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		53*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				
51	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m		8 164,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		63*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				
52	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m		6 660,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		15*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				
53	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m		26 676,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		195*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m		11 040,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213				
	VV		"chodníkový obrubník "46				
55	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m		5 961,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		46*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		43 875,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121				
	VV		"přídlažba" 0,10*0,75*195				
	D	8	Trubní vedení			41 104,25	
57	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % do DN 160	m		2 385,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121				
	VV		"bezpečnostní přeпад" 15				
58	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 150x2000mm SN4	m		2 819,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
59	K	899 R-01	D+M vsakovací šachty o objemu 0,2 m3 s uliční vpusť, skládající se z betonových skruží a rámu s mříž 0,5x0,5x0,16 m.vč.koše na zachytávání nečistot,vč. podsypu pískem tl. 0,15 m a zásypu štěrkokdrtí, opláštění geotextilií - specifikace dle PD	ks		16 400,00	
60	K	899 R-02	D+M vsakovací šachty o objemu 0,2 m3 s obrubníkovou vpusť, skládající se z betonových skruží , vč. koše na zachytávání nečistot, vč. podsypu pískem tl. 0,15 m a zásypu štěrkokdrtí, opláštění geotextilií - specifikace dle PD	ks		17 000,00	
61	K	899 R-03	Napojení do stávající kanalizace	kpl		2 500,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			56 228,00	
62	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus		400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111				
	VV		"IP12"1				
	VV		"IP10a" 1				
	VV		"IP11c"1				
	VV		"P4" 1				
	VV		Součet				
63	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus		1 640,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"IP12" 1				
	VV		"IP11c" 1				
	VV		Součet				
64	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus		670,00	CS ÚRS 2023 01
65	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus		770,00	CS ÚRS 2023 01
66	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus		2 140,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111				
67	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus		3 600,00	CS ÚRS 2023 01
68	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus		60,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	404R-01	betonová patka pro sloupek - 0,3x0,3x0,5 m	kus		2 140,00	
70	K	914531111	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek	kus		10 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914531111				
71	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus		416,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m		270,00	CS ÚRS 2023 01

		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91511111 "V10a"6 Součet				
73	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2		8 640,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111 "V13" 22 "V10f"2 Součet				
74	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m		60,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111				
75	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2		720,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111				
76	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m		1 064,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112222				
77	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m		1 050,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122121				
78	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvousósa z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m	m2		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919721123 dlažba zatrav ASF Součet				
79	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123 dlažba zatrav ASF Součet				
80	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2		1 568,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909311 dlažba zatrav+dlažba 60+dlažba 80+ASF Součet				
82	K	9 R-02	D+M signálního patniku - specifikace dle PD	ks		6 500,00	
83	K	9 R-03	Napojení do stávajícího stavu - samostatné sjezdy, přístupy k brance, atd - dle PD	kpl		8 500,00	
84	K	9 R-04	Odstanění stávajícího zábradlí v délce cca 10 m, vč. poplatku a odvozu na skládku	kpl		5 000,00	
85	K	966006211	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus		600,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211				
86	K	HZS1422	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb silničních	hod		8,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1422 "dokončovací práce okolo překážek "8				
87	K	HZS1431	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník inženýrských sítí	hod		12,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1431 "plynulé napojení na stávající komunikace pro pěší "8 "plynulé napojení na stávající vozovku v ulici Jezbinská"4 Součet				
	D	997	Přesun sutě			87 498,72	
88	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		26 735,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511				
89	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		31 596,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519 243,052*13				
90	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t		9 722,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611				
91	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		19 444,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873				
	D	998	Přesun hmot			20 322,06	
92	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t		20 322,06	CS ÚRS 2023 01

D		PSV	Práce a dodávky PSV			51 240,00
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			21 600,00
93	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2		864,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711462103				
VV		" palisáda v. 600 mm" 18*0,8				
94	M	28322092	fólie hydroizolační zemní mPVC tl 3mm	m2		20 736,00 CS ÚRS 2023 01
VV		14,4*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud			29 640,00
95	K	741372151	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus		1 350,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372151				
96	M	348511580a.1	Svítilno LED , rozměr 620x290x152 mm - specifikace dle PD	kus		23 940,00
97	M	741 R-01	výložník rovný - specifikace dle PD	ks		4 350,00
D		M	Práce a dodávky M			166 239,60
D		21-M	Elektromontáže			79 509,00
98	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus		23 670,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011				
99	M	316740690b	stožár osvětlovací výšky 6 m nad terénem, vč. příslušenství - specifikace dle PD	kus		18 750,00
100	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m		4 480,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220020				
101	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg		8 379,00 CS ÚRS 2023 01
VV		112*0,95				
VV		106,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
102	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m		4 480,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812033				
103	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m		17 250,00 CS ÚRS 2023 01
VV		115*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				
104	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus		2 500,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204002				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			86 730,60
105	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km		145,60 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024				
106	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3		3 480,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113				
107	K	460171442	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m		25 200,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171442				
108	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1 320,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371121				
109	K	460421001	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m		8 400,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460421001				
110	K	460451462	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 3	m		5 600,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451462				
111	K	460490011	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m		1 680,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460490011				
112	K	460600021	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m	m3		400,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460600021				
113	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t		2 625,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460600061				
114	K	460600071	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t		2 925,00 CS ÚRS 2023 01

115	K	46 R-01	Spolupráce se správci inženýrských sítí	ks		500,00
116	K	46 R -02	D+M svorkovnice stožárová	ks		2 940,00
117	K	46 R- 03	D+M svorky uzemňovací	ks		225,00
118	K	46 R- 04	D+M chrániček KF 09075	m		5 040,00
119	K	46 R- 05	Osazení betonové roury pro základ sloupu	ks		9 750,00
120	K	46 R-06	Geodetické zaměření skutečného provedení (VO)	kpl		7 800,00
121	K	46 R-07	Geodetické vytyčení stožárů	ks		150,00
122	K	46 R-08	Spolupráce s revizním technikem	hod		1 750,00
123	K	46 R-09	Vyhotovení výchozí revize	hod		3 000,00
124	K	46 R-10	Vyhledání přípojného místa	hod		1 050,00
125	K	46 R-11	Napojení nového vedení ze stávající lampy VO	hod		1 250,00
126	K	46 R-12	Zabezpečení pracoviště	hod		1 500,00

127	-	Změnový list č. 1 (Souhrnná kalkulace)	kpl	1,000	54 492,58	54 492,58
128		Změnový list č. 2 (Souhrnná kalkulace)	kpl	1,000	17 808,00	17 808,00
129		Změnový list č. 3 (Souhrnná kalkulace), v rámci ZL 3 jsou pro evidenci odečteny položky 78, 79, což je zobrazeno v nulovém množství těchto smluvních položek.	kpl	1,000	55 213,67	55 213,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Místo: Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavibet s.r.o.

IČ:

27472922

DIČ:

CZ27472922

Projektant:

Projectocon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 500,00	21,00%	14 595,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 095,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Jaroměř

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř

Projektant:

Projectocon
s.r.o., A. Kopeckého
151, Nový Hrádek

Uchazeč:

Stavibet s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

69 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	69 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce, Jaroměř

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Jaroměř

Datum:

20.03.2023

Zadavatel: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř
Uchazeč: Stavibet s.r.o.

Projektant: Projectocon s.r.o., A. Kopecského 151, Nový Hrádek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				69 500,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl			23 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			12 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					
D		VRN3	Zařízení staveniště				14 500,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
4	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl			1 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000					
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl			5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000					
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl			2 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000					
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl			1 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039002000					
D		VRN4	Inženýrská činnost				13 000,00	
8	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl			13 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000					
D		VRN7	Provozní vlivy				7 000,00	
9	K	072002000	Silniční provoz	kpl			7 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072002000					