

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2023





uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Semily**
sídlo: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
číslo účtu: 27-1263108309/0800
zastoupené: Ing. Tomáš Sábl, 1. místostarosta

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní jméno : VPS Group s.r.o
Sídlo : Makovcova 261, Podmoklice, Semily 513 01
Zastoupený : Michal Pavlata, Lukáš Valenta, jednatelé společnosti
IČ : 14352931
DIČ : CZ14352931
Bankovní spojení : 
Zapsaný v obchodním rejstříku: zapsán v HK , oddíl C, vložka 49248
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : 
Tel : 
E-mail : 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav bytů č. 40 v 2. NP a č. 46 ve 4. NP v ulici Bořkovská, č.p. 445 v Semilech – Podmoklicích (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace vyvstalo několik prací, které nebyly zahrnuty do předmětu díla nebo se objevily během realizace stavby (nevzhledné stopy po zahození a zpevnění stěn pomocí perlinky /začištění po instalacích na stropě i stěnách, demontáž nevzhledných trubek topení v celé stoupačce a nahrazení nových CU trubek, více v tabulce přílohy).
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést změny díla vyjmenované a uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 1 (změny díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla), která jsou jeho nedílnou součástí. Změna díla s sebou nese i změnu ceny za dílo uvedené v Článku 5 Smlouvy, která se zvyšuje o 167.400,00 Kč bez DPH, tj. 192.510 Kč s DPH.
4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle Článku 5 Smlouvy upraveného dle čl. 1. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 1.199.960,00 bez DPH.
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 15 %, celkem tedy 1.379.954 Kč.
5. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla uvedená v Článku 4 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že obsahem tohoto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich zveřejnění a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
4. Příloha č. 1 – popis změn díla

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 09.10.2023 pod číslem usnesení: 231009/RM/526

V Semilech, dne: 13.10.2023

V Semilech, dne: 13.10.23

Objednatel:



Ing. Tomáš Sábl, 1. místostarosta

Zhotovitel:



Michal Pavlata, jednatel společnosti

Příloha: Tabulka víceprací

Popis prací	m.j.	množství	cena
Více práce/méně práce			
Byt 445/40			
Perlinka s lepidlem (290Kč/m ²)	m ²	185	53.650
Penetrace stěrky s perlínkou (50Kč/m ²)	ks	185	9.250
Okenní přípojovací lišty a posilující rohovníky, rohovníky 50mb x 60	bm	50	3.000
Sekání a jádrové omítání odfouklých omítek v oblasti komínu	ks	/	
Parapety plastové - dodávka+montáž	ks	4	2.500
Dodávka a montáž bojleru			17.500
Byt 445/46			
Perlinka s lepidlem 50m ² x 290 Kč	m ²	50	14.500
Okenní přípojovací lišty a posilující rohovníky rohovníky 50mb x 60	bm	50	3.000
Parapety plastové - dodávka+montáž	ks	4	2.500
STOUPAČKY: dem+montáž dle cenové nabídky.. 64 tis po dohodě			60.000
Cena bez DPH			167.400
DPH 15%			
Cena vč. DPH			192.510

VPS Group s.r.o

Makovcova 261, Podmoklice, Semily 513 01

IČO14352931 DIČ: CZ14352931

Tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]