

DODATEK Č. 1 K DOHODĚ
o předčasném užívání části stavby

**„Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav - Doubí“**

uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

I.

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka Pr 173

zastoupena: **Ing. Andreou Jankovcovou**, ředitelem organizace

(dále jen „**Budoucí vlastník a Provozovatel**“)

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], náměstkem ředitele Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

telefonní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Stavebník**“)

číslo Dohody: E618-S-1850/2019

ISPROFOND: 531 371 0005

a

Účastníci společnosti „Společnost Soběslav – Doubí“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 3. 1. 2019.

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1121101929/5500

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

EUROVIA CS, a.s. - Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 0141390137/0100

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,

na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. - Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 1809071/0100

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a

členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-015/DAAD

(Společně dále též jako „Smluvní strany“)

I.

Výše označení účastníci uzavřeli dne 27.10.2020, dne 15.5.2021 a 26.10.2022 dohodu o předčasném užívání části stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“.

Účastníci nyní uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše označeným dohodám, kterým se mění a nahrazuje článek III. těchto dohod následovně:

III.

Podmínky předčasného užívání stavby

Práce běžné údržby a zimní údržbu včetně periodických kontrol vozovky a dopravního značení v rozsahu stanoveném zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění, bude po uvedení do předčasného užívání provádět Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (dále také jako „SÚS JČK“), jako budoucí vlastník a provozovatel daných stavebních objektů. Práce budou prováděny na částech uvedeného stavebního objektu, který budou v konečných přejímkách ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Výše uvedené činnosti bude SÚS JČK vykonávat vlastním nákladem.

Smluvní strany prohlašují, že užívání stavby neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí.

Záruční doba počíná běžet dnem konečného předání dokončených a zkolaudovaných stavebních objektů v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Tato dohoda se nevztahuje na závady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení této dokončené části stavby a rovněž tak i na případné vady, zakládající nárok na jejich odstranění Zhotovitelem příslušného stavebního objektu stavby.

Smluvní strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda žádným způsobem nenahrazuje jakékoliv potvrzení o převzetí části díla dle Smlouvy, popř. jiný obdobný dokument. Předání a převzetí díla dle Smlouvy bude probíhat dle uzavřené Smlouvy.

Všechna ustanovení ve Smlouvě o dílo, týkající se termínů předání a převzetí Stavby, v ní uvedené, nejsou touto Dohodou dotčena a jsou platná v plném rozsahu.

Stavebník stavby požádá po dokončení všech nutných přejímacích řízení o kolaudační souhlas stavby.

Ostatní části dohody ze dne 27.10.2020, dohody ze dne 15.5.2021 a dohody ze dne 26.10.2022, zůstávají v platnosti.

II.

Osobní údaje poskytnuté smluvními stranami jsou nezbytné pro uzavření této dohody dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Smluvní strany mají právo požádat správce o přístup ke svým

osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě mohou smluvní strany uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDACTED] (tel. 387021031). V případě, že se budou smluvní strany cítit poškozeny na svých právech, mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem s dodatkem seznámily, a že tato vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č.1 má platnost originálu.

Ing. Andrea
Jankovcová

Digitálně podepsal Ing.
Andrea Jankovcová
Datum: 2023.10.03
13:12:33 +02'00'

.....
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

STRABAG

Digitálně podepsal
Ing. Marek Fífka
Datum: 2023.09.15
08:51:50 +02'00'

.....
Ing. Marek Fífka
prokurista
STRABAG Rail a.s.

Z

[REDACTED]
22.09.2023 08:31
Podepsáno elektronicky

.....
[REDACTED]
náměstek ředitele Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

STRABAG

Digitálně podepsal
Bc. Jan Jedlička
Datum: 2023.09.15
08:53:59 +02'00'

.....
Bc. Jan Jedlička
prokurista
STRABAG Rail a.s.