



Správa
Pražského hradu

SPH 2113/2023
NS: 1426046
ZČ: 1012303
ID RS smlouvy: 23929207
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO č.j. SPH 1829/2023 ze dne 1.9.2023

Článek I. Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

zastoupená: Vladimírem Sonntagem, ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

je plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Bártů

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 61025259

DIČ: CZ7403280038

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 3

je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních
tento

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1829/2023 ze dne 1.9.2023 (dále jen „Smlouva“)**

Z důvodů navýšení počtu popisek oproti původnímu rozpočtu uvedenému ve výkazu výměr, a dále výroba 2 ks vitrín a jejich podnoží se Smlouva rozšiřuje o vícepráce a tímto Dodatkem č. 1 se mění, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací, které spočívají v navýšení výroby pultových vitrín a instalaci 190 ks popisek, které souvisejí s nárůstem počtu exponátů.
2. **Cena víceprací uvedených v předchozím odstavci tohoto Dodatku č. 1 činí 54.630,- Kč bez DPH** (slovy: padesátčtyřtisícšestsetřicet korunův české). K této částce bude připočtena DPH v aktuální zákonné sazbě.
Cena víceprací je blíže specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 bude uhrazena zhotoviteli společně s cenou za řádně zhotovené dílo dle článku III. odst. 1 první a druhá odrážka Smlouvy, a to způsobem uvedeným v článku IV. této Smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1829/2023 ze dne 1.9.2023.

V dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Roman Bártů

.....
za objednatele
Vladimír Sonntag
ředitel
Správa Pražského hradu

Příloha č.1 – vícepráce:

1./ Pultová vitrína 138 x 80 x 110 cm 15.270,- Kč
Jedná se o výrobu a nátěry kovového podnoží s nosnou deskou a podsvíceným soklem, s led osvětlením a skleněným poklopem.

2./ Pultová vitrína 160 x 120 x 110 cm 27.360,- Kč

Jedná se o výrobu a nátěry kovového podnoží se zesílenou nosnou deskou a podsvíceným soklem. Vnitřní prostor je rozdělen příčkami na 3 menší prostory. Skleněný poklop je opatřen bezpečnostní fólií.

3./ Instalace 190 ks popisek 12.000,- Kč

Vícepráce celkem: 54.630,- Kč bez DPH.

DPH bude uplatněna v souladu s platnou legislativou.