

DODATEK Č. 1 č. 324/2023/01 SMLOUVY O DÍLO č. 78/2023/01

č. zhotovitele: 2307

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**
se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta
IČ: 00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800
tel: 482 428 830, 774 774 601
oprávněný jednat ve věcech technických:
Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAV - AGENCY s.r.o. se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený: Jiří Šmíd, jednatelem IČ: 25482505 DIČ: CZ25482505 bankovní spojení : Česká spořitelna , a.s., č.úctu :986888359/0800 tel: Jiří Šmíd – 777 300 444 e-mail: info@stav-agency.cz

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Sanace vlhkosti a související stavební úpravy domova pro seniory Vratislavice nad Nisou**“ popsané v následujícím článku.

IV. Místo a doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní ujednání v bodu IV. Místo a doba plnění, článek 4.3. a nahrazují jej tímto ujednáním:
 - a) Termín dokončení díla se mění: nejpozději do 15.12.2023

IV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 25.09.2023, usn. č. 316/09/2023.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne 29.09.2023

Ve Stráži nad Nisou dne 29.09.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele: STAV-AGENCY s.r.o.

.....
Lukáš Pohanka – starosta

.....
Jiří Šmíd - jednatel