

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2317

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Valašské Klobouky – rekonstrukce vodovodu LT 125 ul. Nádražní“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupený: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem, jednatelem společnosti

I. Předmět a účel dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2023 Smlouvu o dílo č. 2317, jejímž předmětem je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla – Valašské Klobouky – rekonstrukce vodovodu LT 125 ul. Nádražní. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Cena díla se v návaznosti na realizované vícepráce mění takto:

Celková cena bez DPH: **4.197.684,79 ,--Kč**

Jednotlivé položky víceprací jsou znázorněny v příloze:

-Příloha č.1 položkový rozpočet - Prodloužení rekonstrukce vodovodu LT125
Valašské Klobouky - Nádražní

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 1 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 16-10-2023

Ve Zlíně dne:

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitel
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Jan Čech
jednatel
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.