

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4941 - Silnice III/4941: Haluzice - Vlachovice

Číslo a název varianty: Skanska - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/4941

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/4941

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln v Kč	rozdíln v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	573191111.	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	M2	17 379,200	0,000	-17 379,200	31,20	542 231,04	0,00	-542 231,04	-100,00
Celkem								542 231,04	0,00	-542 231,04	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 16.10.2023

Za objednatele:

Datum: 16.10.2023