

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/4941: Haluzice - Vlachovice

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	409 850,00	409 850,00
SO 101	Silnice III/4941	19 828 904,48	19 286 673,44
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-542 231,04
SO 102	DIO	262 815,00	262 815,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 20 501 569,48 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-542 231,04 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	-542 231,04 Kč
Nárůst ceny [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	19 959 338,44 Kč
DPH 21 %:	4 191 461,07 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 24 150 799,51 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 16.10.2023

Datum: 16.10.2023