

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

**„Rekonstrukce vodovodu DN50, Zlín, ul. Slovenská“**

---

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupený: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

## 1.2. Zhotovitel

**RIS-MONT s.r.o.**  
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky  
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043  
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

## I. Předmět a účel dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/02/03, jejímž předmětem je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla – Rekonstrukce vodovodu DN50, Zlín, ul. Slovenská. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

## 4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Cena díla se v návaznosti na realizované méněpráce mění takto:

Celková cena bez DPH: **741.157,94 ,--Kč**

Jednotlivé položky více/méně prací jsou znázorněny v příloze:

- Příloha č.1 Přehled více/méněprací Rekonstrukce vodovodu DN50 ul. Slovenská

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 1 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 16 -10- 2023

Ve Zlíně dne:

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA  
ředitel  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

\_\_\_\_\_  
Jan Uříčář  
jednatel  
RIS-MONT s.r.ó.