

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

### Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	122252204.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500	M3	637,140	1 061,740	424,600	110,50	70 403,97	117 322,27	46 918,30	66,64
53	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	637,140	1 061,740	424,600	221,20	140 935,37	234 856,89	93 921,52	66,64
54	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	M3	6 371,400	10 617,400	4 246,000	17,60	112 136,64	186 866,24	74 729,60	66,64
55	171201221.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	1 146,906	1 911,186	764,280	210,30	241 194,33	401 922,42	160 728,08	66,64
60	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 464,870	2 404,930	940,060	47,30	69 288,35	113 753,19	44 464,84	64,17
<b>Nové položky</b>											
61	564861111.	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	0,000	2 123,000	2 123,000	269,30	0,00	571 723,90	571 723,90	100,00
<b>Celkem</b>								<b>633 958,66</b>	<b>1 626 444,91</b>	<b>992 486,24</b>	<b>156,55</b>

Za zhotovitele:

Datum: 16.10.2023

Za objednatele:

Datum: 16.10.2023