

**DODATEK č. 1  
k DODÁVKOVÉ SMLouvĚ – OBJEDNÁVCE  
č. j. VS-225542-85/ČJ-2019-800097-VERZAK**

**k rámcové dohodě VS-225542-67/ČJ-2019-800097-VERZAK**

**Smluvní strany:**

**Kupující:**

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná: Ing. Jaroslav Myšička, MBA, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú: [REDAKCE]

dále jen „kupující“

a

**Prodávající:**

**P. V. Service, spol. s r.o.**

se sídlem Libušská 118/246, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 331534

jejímž jménem jedná Tomáš Andrlé, jednatel

IČO: 09140484

DIČ: CZ09140484

bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

dále jen „prodávající“

(dále společně též jako „smluvní strany“)

Na základě článku 5, odst. 10 Rámcové dohody VS-225542-67/ČJ-2019-800097-VERZAK ze dne 27. 9. 2022 se smluvní strany dohodly na jiném termínu instalace strojů, **a to nejpozději do 31. 3. 2024**. Změna termínu instalace strojů je po vzájemné dohodě obou smluvních stran z důvodů stavební a technické nepřipravenosti ze strany kupujícího.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Platnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem podpisů zástupců obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem uveřejnění v Registru smluv.

Za kupujícího:

Ing. Jaroslav Myšička, MBA  
náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR  
pro ekonomiku a logistiku

Za prodávajícího:

Tomáš Andrlé  
jednatel  
P. V. Service, spol. s r. o.