

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele: SOD/26/2023 ze dne 5. 10. 2023**  
**ke stavbě: „Velké Meziříčí rekonstrukce vodovodu ul. Nová Říše a**  
**ul. Zahradní“**

**Čl. 1 Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva,  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
- ve věcech technických: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **CONTENT, s.r.o.**  
se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno, Zábrdovice  
zastoupený: Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Vratislav Čamek  
- ve věcech technických: Ing. Vít Holoubek  
IČ: 63492164  
DIČ: CZ63492164  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 5250287/0100  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899  
(dále jen **zhotovitel**)

**Čl. 2 Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu častých stížností občanů na zhoršující se kvalitu pitné vody v měsíci září 2023, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

**Čl. 3 Doba plnění:**

**3.1. Termíny realizace**

**Původní znění:**

**3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla** **1. března 2024**

**Nové znění:**

**3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla – nově:** **30.10.2023**

Důvodem dřívějšího termínu zahájení díla je narůstající míra zakalení a rzi. Opatření pro dočasné řešení kvality vody přijal investor na jaře 2023,jevila se jako dostatečná, zároveň byly zahájeny práce na přípravě rekonstrukce vodovodu. Situace byla do začátku října 2023 stabilní. Poté došlo ke skokovému zhoršení kvality vody a investor je nucen situaci co nejdříve řešit.

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/26/2023 ze dne 5. 10. 2023 se nemění.
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/26/2023 ze dne 5. 10. 2023 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů informačním systémem veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

### Čl. 4 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Radek Zlesák

-----  
CONTENT, s.r.o.

Vratislav Čamek