



DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO  
ze dne 01. 08. 2023

1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace  
se sídlem: U splavu 550, 73961 Třinec  
zastoupen: [REDACTED]  
IČO: 70640009  
DIČ: CZ70640009 (neplátce DPH)  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen **objednatel**)

a

2. Baar Group s.r.o.  
se sídlem: Hradská 506, 747 64 Velká Polom  
Zastoupen: [REDACTED]  
IČO: 06745342  
DIČ: CZ06745342  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen **zhotovitel**)

(společně dále jen **smluvní strany**)

Smluvní strany uzavřely dne 01. 08. 2023 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je provedení díla – stavby s názvem „Rekonstrukce odborných učeben na JMZŠ Třinec – stavební práce. K této smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

## 1|

1.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje a snižuje o práce a dodávky (vícepráce a méněpráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – položkový rozpočet.

S ohledem na výše uvedené se mění původně sjednaná cena díla dle čl. IV. odst. 5 a 6 smlouvy následovně:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran	(v Kč)
<b>Cena bez DPH</b>	<b>982 256,54</b>
Méněpráce:	5 740,00
Vícepráce:	5 740,00
Cena za více/méněpráce celkem, Dodatek č. 1	0,00
<b>Upravená cena celkem bez DPH</b>	<b>982 256,54</b>
DPH 21 %	206 273,87
<b>Upravená cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 188 530,41</b>

2|

---

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ZZVZ a Metodickým pokynem o zadávání veřejných zakázek poskytovatele dotace, neboť potřeba jeho uzavření vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a předmět dodatku nemění celkovou povahu díla.

3|


---

- 3.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Přílohu dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí tvoří:
  1. Položkový rozpočet

V Třinci dne 18. 9. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:



**MÉNĚPRÁCE**

## STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PROSTOR NA BEZBARIÉROVÉ WC

Díl:	725	Zařizovací předměty	Mj	Počet	JC	Celkem
50	72529C1	Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, , splachování	ks	-1,00000	2 590,00	-2 590,00
53	75 29-K	Věšák na šaty, výška 1200mm, invalidní program	kus	-10,00000	315,00	-3 150,00

**VÍCEPRÁCE**

## MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA

	V1	Zednické zapravení drážek po elektroinstalaci, husích krcích	ks	1,00000	1 940,00	1 940,00
--	----	--	----	---------	----------	----------

## JAZYKOVÁ UČEBNA

	V2	Zasekání 2x husí krk DN50 od katedry za tabuli do výšky 160 cm	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00
--	----	--	----	---------	----------	----------

**REKAPITULACE ZMĚN**

MÉNĚPRÁCE CELKEM		-5 740,00
VÍCEPRÁCE CELKEM		5 740,00
MÉNĚPRÁCE/ VÍCEPRÁCE		0,00
ABSOLUTNÍ ZMĚNA V KČ		11 480,00
ABSOLUTNÍ ZMĚNA V %		1,17 %